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budovu s výrobní halou. Návrh výstavby administrativní budovy musí časově 
a technologicky navazovat na stavbu výrobní haly. Diplomová práce je rozdělena do dvou 
části, stavební a technologické. Ve stavební části je zpracována dokumentace pro 
provedení stavby dle novely vyhlášky č.  499/2006 Sb. z roku 2013. Součástí dokumentace 
je výkresová část a technická zpráva k zadanému objektu. Technologická část řeší 
rozdělení do etapových procesů výstavby a návrh zařízení staveniště. V další části jsou 
navrženy postupy provádění zemních, základů, montáž konstrukcí a provedení podlahy 
pod halou. Součástí technologické části je harmonogram a návrh mechanizace a její 
ekonomické zhodnocení. 
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mechanization and its economic evaluation. 
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1 Úvod 
Předmětem diplomové práce je navrhnout technologický postup provádění administrativní 
budovy s navazující výrobní halou. Technologický postup bude obsahovat postup 
provádění výkopů, základů, montáže prefabrikovaných konstrukcí a provedení podlahy 
v hale. V popisu postupu prací jsou navrženy varianty nasazení mechanizace a ekonomické 
zdůvodnění vybrané varianty. Součástí diplomové práce je projektová dokumentace pro 
provedení stavby. 
Práce je rozdělena do dvou částí zaměřené na pozemní stavitelství a část technologickou. 
V části zaměřené na pozemní stavitelství je vypracovaná projektová dokumentace 
s technickou zprávou a výkresy. V technologické části je rozdělení stavby na jednotlivé 
etapové procesy a postupy provádění výkopů, základů, podlahy v hale a montáž 
konstrukcí. V poslední části práce je navrhnut harmonogram výstavby pro plynulé 
provedení administrativní budovy a výrobní haly. 
Administrativní budova je tvořena dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o rozměru 12,25×24,3 m. Konstrukční systém je 
navržen z cihel Porotherm. Na administrativní budovu navazuje výrobní hala. Objekty jsou 
na rozmezí konstrukcí dilatovány. Výrobní hala je obdélníkového půdorysu o rozměru 
36,5×18,93 m. Nosná konstrukce je železobetonové prefabrikované konstrukce. Svislá 
nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými betonovými sloupy založenými 
v základových patkách. Nosná konstrukce střechy je navržena z příhradových ocelových 
nosníků. Obvodový plášť je navržen jako skládaný z "C" profilů s vloženou tepelnou 
izolací a povrchem tvořený vlnitým plechem. 
Cílem diplomové práce je návrh procesu výstavby zadaných objektů, který bude dodržovat 
technologický postup prováděných prací a jejich časovou posloupnost. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: 
Výrobní hala s administrativní budovou v Mošnově. 
Místo stavby 
ul. K Letišti, Mošnov, 742 51 
Stavba se nachází v k.ú. Mošnov. Na pozemcích s parcelním číslem 822/4, 1449, 1446, 
1444. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
firma Holter s.r.o., 22072013, ul, Stodolní 22, Moravská Ostrava, 702 00 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Vedoucí projektu: 
doc. Ing. Karel Kubečka Ph.D. 
Vypracoval: 
Petr Wagner 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena 
Stavební úřad v Příboře vydal stavební povolení 10. října 2013. Stavba je povolena na 
základě dokumentace pro stavební povolení z 08/2013. Stavebník se musí řídit platnými 
zákony a regulativy v daném území a musí být započata dva roky od vydání stavebního 
povolení. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Výchozími podklady pro zpracování PD byly: 
- dokumentace pro stavební povolení z 08/2013 
- obhlídka místa stavby vč.  zaměření a pořízení fotodokumentace 
- konzultace s investorem (požadavky na dispoziční řešení prostor) 
- konzultace se zastupiteli obce Mošnov a magistrátu města Ostravy (vlastník 
pozemku) 
- Územní plán Mošnova z června 2012 
- vyjádření a požadavky dotčených orgánů (ČEZ, SmVak) 
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- dokumentace stavby pro Investiční záměr 
- půdorysy podlaží administrativní budovy a výrobní haly 
- rozvržení strojních zařízení v hale 
- situace stavby a přilehlých objektů 
- příslušná legislativa a technická normativa 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Stavba se nachází na ulici K Letišti v k.ú. Mošnov. Na pozemcích s parcelním číslem 
822/4, 1449, 1446, 1444. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako "jiné plochy". 
Dle územního plánu obce Mošnov jsou pozemky v malé rozvojové zóně pro lehký 
průmysl. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Dle územního plánu města Mošnov navrhovaná stavba je v ochranném pásmu letištní 
plochy. Vztahují se tedy na něj ustanovení zákona č.  49/1997 Sb. Stavba se nenachází 
v památkové ani přírodní rezervaci. V blízkosti se nachází ÚSES Mošnov, ale návrh 
zástavby vyhovuje podmínkám dokumentu SEA (součást ÚP Mošnov). 
c) údaje o odtokových poměrech 
Na stávajících venkovních plochách budou prováděny rekultivační práce (sejmutí ornice, 
navezení ornice, výsadba zeleně). Práce nebudou narušovat odtokové poměry v oblasti. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Navržené využití plochy je plně v souladu s územním plánem Mošnova z června 2012. 
Plocha je zde určena pro lehký průmysl. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 
územně plánovací dokumentací 
Objekt je v souladu s územním plánem, tudíž nemusel být vydán územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Z hlediska stavebního řešení stavby podléhajícího vydání souhlasu s ohlášenou stavbou 
jsou údaje o splnění požadavků uvedeny dále v kap. A.4., odst. f). 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje udělení výjimek nebo úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Umístění stavby bude vyžadovat následující investice: 
- rekonstrukce příjezdové komunikace k objektu (rozšíření vozovky a nový povrch) 
- pěší komunikace k objektu 
- nové vedení inženýrských sítí (elektrické vedení, vodovodní potrubí, kanalizační 
potrubí, plynovodní potrubí, datový kabel) 
V rámci investic bude firma Holter podporovat výsadbu zeleně v lokalitě určenou obecním 
úřadem Mošnov. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Pozemky dotčené navrhovanou stavbou 
Tab 1 Dotčené parcely 
Parc. č.  Druh pozemku Způsob využití Výměra [m2] Způsob ochrany 
822/4 Ostatní plocha Jiná plocha 72 660 žádné 
1444 Ostatní plocha Jiná plocha 196 žádné 
1446 Ostatní plocha Jiná plocha 196 žádné 
1449 Ostatní plocha Jiná plocha 196 žádné 
k.ú. Mošnov 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby 
Navrhovaná stavba je určena jako sídlo firmy a výrobní hala firmy Holter. Výrobní hala je 
určena pro výrobu dřevěných konstrukcí. Další objekty jsou řešeny jako skladovací 
prostory a odpadové hospodářství. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Všechny objekty stavby jsou navrhovány a řešeny jako trvalé. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Dle územního plánu města Mošnov navrhovaná stavba je v ochranném pásmu letištní 
plochy. Vztahují se tedy na něj ustanovení zákona č.  49/1997 Sb. Stavba se nenachází 
v památkové ani přírodní rezervaci. V blízkosti se nachází ÚSES Mošnov, ale návrh 
zástavby vyhovuje podmínkám dokumentu SEA (součást ÚP Mošnov). 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů pro povolení stavby. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje udělení výjimek nebo úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
Zastavěná plocha: 988 m2 
Obestavěný prostor: 9006 m3 (Administrativní budova-2330 m3; Výrobní hala- 6675 m3) 
Užitná plocha: 1396 m2 
Počet pracovníků: 30 zaměstnanců 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
Stanovení energetické spotřeby stavby a produkovaného množství odpadů a emisí není 
součástí diplomové práce. V rámci výpočtu dimenze kanalizace (dešťové, splaškové), 
vodovodu a plynovodu byly provedeny předběžné výpočty potřeb médií. Administrativní 
budova je navržena, aby splňovala klasifikační třídu energetické náročnosti A. Opláštění 
výrobní haly je navržena na měrnou spotřebu energií 30 kWh/ m2. 
Požární voda 
Objekty jsou zařazeny do potřeby požární vody: výrobní objekty S<1500. Potrubí je 
navrženo: DN 125 s odběrem Qpož 18 l/s. 
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Pitná voda 
Areál je navržen pro jednosměnný provoz s 20 zaměstnanci. 
Pi - počet účelových jednotek 
qí - specifická spotřeba vody 
Q pb- celková denní spotřeba vody 
Qdmax - maximální denní potřeba vody 
Qhmax - maximální denní potřeba vody 
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti 
kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
Q pb=pi*qi=20*30=600 m
3
/rok 
Qdmax= Q pb*kd=(600000/365)*1,4=2301 l/den 
Qhmax= (Q dmax/24)*kh=(2301/24)*1,8=172,57 l/hod=4,794*10
-5 
m
3
/s 
smslnqQ mi iviv /021,0/1,222,042,022,0151,0142,0
3   
Dimenze potrubí je navržena rPE DN 90. 
Splašková kanalizace 
Pi - počet účelových jednotek 
qí - specifická spotřeba vody 
Q pb- celková denní spotřeba vody 
Qdmax - maximální denní potřeba vody 
Qhmax - maximální denní potřeba vody 
kd - koeficient denní nerovnoměrnosti 
kh - koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
Q pb=pi*qi=20*30=600 m
3
/rok 
Qdmax= Q pb*kd=(600000/365)*1,4=2301 l/den 
Qhmax= (Q dmax/24)*kh=(2301/24)*1,8=172,57 l/hod=0,048l/s 
Qn=2* Qhmax=345,14l/hod=0,096l/s 
Orientační návrh dimenze potrubí:  
Rychlost proudění vody v potrubí v=2,4m/s 
Qmax=68,5l/s......... Qn< Qmax →0,096 l/s<68,5 l/s→vyhovuje 
Dimenze potrubí je navržena PVS DN 200. 
Dešťová kanalizace 
Intenzita deště ( Ostrava) - 157 
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Periodicita deště - 0,5 
Tab 2 Výpočet odtokových poměrů 
Povrch Součinitel odtoku C [-] Plocha A [m2] Qr,i [l/s] 
Střechy (spád 1 až 5%) 0,9 988 13,96 
Asfaltové a betonové plochy 0,8 1835 23,05 
Obyčejné dlažby 0,7 115 1,26 
Propustné plochy 0,3 4793 22,58 
Množství odváděných dešťových odpadních vod Qr 60.8 l/s 
Dimenze potrubí je navržena DN 200. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba výstavby 6 měsíců. Zahájení 4/2014, ukončení 9/2014. 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu byly určeny pomocí THU firmy RTS. 
I. Stavební část: 
Tab 3 Propočet nákladů dle THU 
Název 
Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Kč/měrná 
jednotka 
Cena celkem 
(bez DPH) 
SO 01  
Administrativní budova 
m
3
 2330 5372,- 12 516 760,- 
SO 02  
Výrobní hala 
m
3
 6675 3469,- 23 155 575,- 
SO 03  
Obslužná komunikace k hale 
(Betonový kryt) 
m
2
 1385 1725,- 2 389 125,- 
SO 04  
Odpadové hospodářství  
 
m
3
 1500 6278,- 9 417 000,- 
SO 05  
Parkoviště (Asfaltový kryt) 
m
2 
450 2380,- 1 071 000,- 
SO 06 
Sklad dřeva 
 
m
3
 400 6278,- 2 511 200,- 
SO 07 
Splašková kanalizace 
m 10 4437,- 44 370,- 
SO 08 
Dešťová kanalizace 
m 124 4437,- 550 188,- 
SO 09 
Plynovod 
m 10 1146,- 11 460,- 
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Název 
Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Kč/měrná 
jednotka 
Cena celkem 
(bez DPH) 
SO 10 
Elektrické vedení 
m 80 752,- 60 160,- 
SO 11 
Vodovod 
m 10 2969,- 29 690 
Cena celkem: 51 756 528,- 
 
II. Projektové a průzkumové práce: 
Název Procent z ceny Cena 
Projektové a průzkumné práce 5 % 2 587 826,- Kč 
Cena celkem: 2 587 826,- Kč 
 
III. Náklady na umístění stavby: 
Název Procent z ceny Cena 
Zařízení staveniště 1 % 517 565,- Kč 
Cena celkem: 517 565,- Kč 
 
IV. Rezerva: 
Název Procent z ceny Cena 
Rezerva 5 % 2 587 826,- Kč 
Cena celkem: 2 587 826,- Kč 
Cena celkem: 
Název Cena 
Stavební část 51 756 528,-Kč 
Projektové a průzkumné práce 2 587 826,- Kč 
Náklady na umístění stavby 517 565,- Kč 
Rezerva 2 587 826,- Kč 
Cena celkem bez DPH 55 120 705,-Kč 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
Stavba bude členěna na následující stavební objekty 
SO01 - Administrativní budova 
SO02 - Montážní hala 
SO03 - Příjezd k hale 
SO04 - Odpadové hospodářství 
SO05 - Parkoviště 
SO06 - Sklad dřeva 
SO07 - Přípojky inženýrských sítí 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavba se nachází na ulici K Letišti v k.ú. Mošnov. Na pozemcích s parcelním číslem 
822/4, 1449, 1446, 1444. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako "jiné plochy". 
Dle územního plánu obce Mošnov jsou pozemky v malé rozvojové zóně pro lehký 
průmysl. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V rámci přípravy projektu byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a obhlídka 
staveniště. Lokalizace inženýrských sítí bude provedena před započetím výkopových prací 
spolu s vyměřením staveniště. 
Z provedených sond v rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, že pod povrchem se 
nachází hlína písčitá o mocnosti 1,4 m a jíl písčitý o mocnosti 8,6 m. Zemina je 3. třídy 
těžitelnosti. Na pozemku se nachází podzemní voda v hloubce - 5,000 m. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dle územního plánu města Mošnov navrhovaná stavba je v ochranném pásmu letištní 
plochy. Vztahují se tedy na něj ustanovení zákona č. 49/1997 Sb. Stavba se nenachází 
v památkové ani přírodní rezervaci. V blízkosti se nachází ÚSES Mošnov, ale návrh 
zástavby vyhovuje podmínkám dokumentu SEA (součást ÚP Mošnov). 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Objekty nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu výstavby bude nutné 
kontrolovat příjezdovou komunikaci proti poruše a zajistit její čištění (blízkost přistávacího 
terminálu letiště). Vjezd na komunikaci bude řádně označen. Práce nebudou narušovat 
odtokové poměry v oblasti. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Při přípravě staveniště bude nutné kácení dřevin a kosodřevin. Na staveništi se nenacházejí 
žádné objekty k demolici. 
Diplomová práce 2013/14 
 
13 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Pozemek stavby není v zemědělském půdním fondu a neplní funkci lesa. Stavbou tedy 
nedojde k záběru půdního ani lesního fondu. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
V rámci projektu je navrženo napojení na stávající dopravní infrastrukturu a nová 
technická infrastruktura. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je rozdělena do objektů (viz. A5) a jejich výstavba na sebe navazuje dle 
harmonogramu. Stavba objektů je podmíněna investicí do nové technické infrastruktury 
a rekonstrukcí stávající příjezdové komunikace. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovaná stavba je určena jako sídlo firmy a výrobní hala firmy Holter. Výrobní hala je 
určena pro výrobu dřevěných konstrukcí. Další objekty jsou řešeny jako skladovací 
prostory a odpadové hospodářství. 
Sídlo firmy je navrženo pro třicet zaměstnanců, z toho patnáct ve výrobě. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanistické řešení 
Koncept závodu je definován jako výrobně - logistický se sídlem firmy Holter. Závod 
využívá území v malé rozvojové zóně obce Mošnov. Terén je rovinný, s mírným spádem 
k jihu. Stavba je v souladu s ÚP obce Mošnov. 
b) architektonické řešení 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a výrobní haly firmy Holter na výrobu dřevěných 
konstrukcí. Stavba je rozdělena na dvě provozní části - na část administrativní budovy 
a výrobní haly. Objekty mají různé konstrukční systémy. Půdorysné rozměry 
administrativní budovy jsou 12,25×24,3 m a výška nad terénem je 9,94 m. Rozměry 
výrobní haly jsou 36,5×18,93 m a výška nad terénem je 9,98 m. Stavební objekty dodržují 
zásady výstavby v okolí. 
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Povrchové úpravy 
Fasáda administrativní budovy je barvy bílé s šedým soklem z marmolitu. Opláštění 
výrobní haly je z vlnitého plechu s jemně šedou barvou a kolem vyrovnávacích můstků 
desky Cetris s tmavě šedou barvou. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Administrativní budova je podsklepená s jedním podzemním podlažím a dvěma 
nadzemními podlažími. V suterénu jsou umístěny technické místnosti a sklad pro 
administrativní budovu i výrobní halu. V prvním nadzemním podlaží se nachází vestibul se 
schodištěm do druhého podlaží a v druhé části zázemí pro zaměstnance výrobní haly 
(sprchy, šatny, vstup do haly) a samostatné schodiště do suterénu, druhého nadzemního 
podlaží a na střechu. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pro vedení firmy, jsou zde 
kanceláře, šatny, hygienické místnosti a sklad kancelářských potřeb. Z druhého 
nadzemního podlaží je vstup na střechu. 
Hlavní přístup do administrativní budovy je navržen ze severovýchodní strany přes 
prosklený vstup. Výrobní hala je určena pro výrobu dřevěných prvků a panelů. Je zde 
umístěna kancelář pro příjem a výdej materiálů. Do haly jsou vstupy z administrativní 
budovy dvoukřídlými dveřmi, pro příjem a výdej materiálů jsou navrženy dva vyrovnávací 
můstky. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Hlavní i vedlejší vstupy do objektů jsou řešeny jako bezbariérové. Administrativní budova 
je opatřena výtahem splňující požadavky pro užívání osobami se sníženou schopností 
pohybu. 
Pro potřeby parkování osob se sníženou schopností pohybu je navrženo jedno parkovací 
místo splňující požadavky dle normy ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel. Parkovací místo je navrženo nejblíže k hlavnímu vstupu administrativní 
budovy. 
V každém podlaží jsou umístěna samostatná WC s úpravou pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Výška prahu v úrovni dveří nepřekračuje 20 mm. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Návrh stavby splňuje obecné základní požadavky na bezpečnost stavby. dle odpovídající 
současné platné legislativě (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.) a normové základně. 
Bezpečnost je zajištěna použitými certifikovanými materiály a dispozičním řešením 
objektu. Objekty budou hodnoceny jako dva požární úseky. Technologická zařízení 
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nainstalovaná v objektech bude dodavatelem odzkoušeno. Budou provedeny zkoušky 
a revize dle požadavků aktuální legislativy, norem a technických předpisů. Stavebníkovi 
bude vše předáno včetně dokumentace k zařízením a bude provedeno zaškolení o 
bezpečném užívání technologií. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
Jedná se o stavbu administrativní budovy a výrobní haly firmy Holter na výrobu dřevěných 
konstrukcí. Stavba je rozdělena na dvě provozní části - na část administrativní budovy 
a výrobní haly. Objekty mají různé konstrukční systémy. Půdorysné rozměry 
administrativní budovy jsou 12,25×24,3 m a výška nad terénem je 9,94 m. Rozměry 
výrobní haly jsou 36,5×18,93 m a výška nad terénem je 9,98 m. Stavební objekty dodržují 
zásady výstavby v okolí. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická a technologická zařízení navržená v administrativní budově a výrobní hale jsou 
určeny pro provoz a výrobu dřevěných konstrukcí. Návrh není součástí diplomové práce. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požární bezpečnost není předmětem diplomové práce.  
Samotné požární řešení bude vypracováno požárním technikem a popsáno v technické 
zprávě. Objekty budou hodnoceny jako dva požární úseky (Administrativní budova 
a výrobní hala). 
Zpráva bude řešit: 
- nosnost a stabilitu konstrukce po určitou dobu vystavení požáru 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře v objektech 
- omezení rozvoje ohně na technologických zařízeních ve výrobní hale 
- možnosti evakuace osob 
- bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Tepelně energetická bilance objektů není součástí diplomové práce. 
Objekty jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na energetickou náročnost budov dle 
vyhlášky č.  78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a vyhlášky č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, a dále aby splnili porovnávací ukazatele podle jednotné metody 
výpočtu energetické náročnosti budov. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Objekty budou provedeny tak, aby neohrožovaly zdraví uživatelů domu. Bude dodržovat 
veškeré právní předpisy a normy vztahující se k povrchovým úpravám, osvětlení proti 
hluku a větrání. 
K výstavbě budou použity pouze certifikované materiály a výrobky neohrožující 
zaměstnance areálu firmy Holter. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické 
předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících: 
- Nařízení vlády č.  591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na staveništích 
- ČSN 05 0610 - bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
- ČSN 05 0631 - bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým plamenem 
- Hygienické předpisy č. 41 - svazek 37/77 - Nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
a vibrací 
- Hygienické předpisy č.  34 - svazek 30/67 - Směrnice o nejvyšších koncentracích 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekt je opatřen hydroizolací proti zemní vlhkosti a proti radonu. Celý objekt je opláštěný 
tepelnou izolací odolávající povětrnostním vlivům a tepelným rozdílům. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Veškeré sítě budou vedeny ve svislých šachtách. Odvodnění střechy bude vedeno SDK 
podhledem. Vedení z technických místností do výrobní haly bude veden pod stropem přes 
prostupy ve stěnách a do podlahy. Veškeré potrubí bude zvukově a tepelně izolováno. 
Stavba bude napojena na tyto sítě: 
- Dešťovou kanalizační síť společnosti SmVaK s.r.o. (potrubí DN 500) 
- Splaškovou kanalizační síť společnosti SmVak s.r.o., (potrubí DN 500) 
- Vodovodní síť společnosti SmVaK s.r.o., (potrubí rPE DN 225) 
- STL plynovod společnosti RWE distribude s.r.o., (potrubí PE DN 110) 
- VN silové vedení společnosti ČEZ, a.s., (22 kV) 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Pro přístup na pozemek jsou navrženy dva vjezdy z ulice K Letišti. Jeden pro návštěvníky 
a zaměstnance firmy Holter a druhý pro nákladní dopravu. První příjezd je veden na 
parkoviště pro dvacet míst z toho jedno místo pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Ulicí K Letišti bude probíhat pěší komunikace, ze které bude vchod pro pěší do budovy. 
Příjezdová komunikace k stavbě je napojena na silnici I.třídy I58 směr Ostrava a Frenštát 
pod Radhoštěm. 
Výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN 73 6110 
Předpokládaný počet zaměstnanců: 30 zaměstnanců/směna 
Druh stavby: Výrobní podnik a Administrativní budova: 
- na 1 stání 2 zaměstnanci (VP)-upraveno dle potřeby podniku 
- na 1 stání  25 m2 plochy 
Celkový počet stání: 
N=30/2+126/25=20 stání 
Je navržen celkový počet dvaceti stání a jedno místo pro osoby s omezením pohybu. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Na severní a východní straně areálu bude provedena výsadba vzrostlých listnatých stromů 
(liliovník tulipánokvětý a javor červený). Celkem je navržena výsadba 30 ks listnatých 
stromů. Jižní a západní strana bude určena pro výsadbu sezonních rostlin (květiny, okrasné 
keře), které budou určeny k estetizaci prostředí. Ostatní volné plochy budou zatravněny. 
Celkem bude zatravněno 4775 m2 (plocha před administrativní budovou bude opatřena 
automatickým závlahovým systémem). 
V závěru výstavby bude, v rozsahu hranice odhumusování, provedeno vyrovnání terénu do 
úrovně -0,2 m. Na upravený terén bude rozprostřena vrstva ornice a provedeno její 
vyrovnání. Ornice bude rozprostřena z meziskládky na staveništi. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
Navrhovaná stavba není po dokončení zdrojem škodlivých látek a exhalací. Po dobu 
výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy dodavatele 
stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní vlivy 
stavebních prací na životní prostředí. 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami - zvláště 
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vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., která vydává Katalog odpadů. Recyklovatelné materiály 
budou převezeny na určenou skládku k recyklaci. 
Předpokládané odpady: 
- Papírové a lepenkové obklady 
- Plastové obaly 
- Směsné obaly 
- Dřevo 
- Směsné kovy 
- Izolační materiály 
- Železo a ocel 
- Asfalt bez dehtu 
Likvidace odpadů bude prováděna pomocí kontejnerů umístěných na staveništi. 
Kontejnery budou průběžně odváženy na schválenou skládku. Způsob likvidace bude 
zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č.  501/2006 Sb., vyhláška o obecných 
požadavcích na využívání území. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Návrh organizace výstavby je řešen v technologické části diplomové práce. 
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C Situační výkresy 
C.1 - Situační výkres širších vztahů 
C.2 - Celkový situační výkres 
C.3 - Koordinační situační výkres 
Doloženo v samostatné příloze. 
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D Dokumentace stavebního objektů a technických a 
technologických zařízení 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
SO 01, SO 02 - Administrativní budova a výrobní hala 
a) účel objektu, funkční náplň 
Navrhovaná stavba je určeno jako sídlo firmy a výrobní hala firmy Holter. Výrobní hala je 
určena pro výrobu dřevěných konstrukcí. Další objekty jsou řešeny jako skladovací 
prostory a odpadové hospodářství. Areál je koncipován pro 30 zaměstnanců a návštěvníky 
administrativní budovy. 
b) architektonické řešení 
Administrativní budova a výrobní hala jsou řešeny dohromady s dilatační spárou na 
rozmezí konstrukčního řešení objektů. Administrativní budova je řešena v konstrukčním 
systému Porotherm. Výrobní hala je navržena jako železobetonová montovaná 
se zastřešením z příhradových vazníků, po obvodě jsou osazeny ocelové mezisloupky pro 
vynášení obvodového pláště. 
Půdorysné rozměry administrativní budovy jsou 12,25×24,3 m a výška nad terénem je 
9,94 m. Rozměry výrobní haly jsou 36,5×18,93 m a výška nad terénem je 9,98 m. 
Administrativní budova je třípodlažní. Podzemní podlaží je navrženo pro technické 
prostory areálu (kotelna, sklad,…). První a druhé nadzemní podlaží je určeno pro provoz 
administrativní budovy a sociální zázemí zaměstnanců. 
Povrchové úpravy 
Fasáda administrativní budovy je barvy bílé s šedým soklem z marmolitu. Opláštění 
výrobní haly je z vlnitého plechu s jemně šedou barvou a kolem vyrovnávacích můstků 
desky Cetris s tmavě šedou barvou. 
c) dispoziční řešení 
Administrativní budova je podsklepená s jedním podzemním podlažím a dvěma 
nadzemními podlažími. V suterénu jsou umístěny technické místnosti a sklad pro 
administrativní budovu i výrobní halu. V prvním nadzemním podlaží se nachází vestibul se 
schodištěm do druhého podlaží. V druhé části objektu je zázemí pro zaměstnance výrobní 
haly (sprchy, šatny, vstup do haly) a samostatné schodiště do suterénu, druhého 
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nadzemního podlaží a na střechu. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pro vedení firmy 
jsou zde kanceláře, šatny, hygienické místnosti a sklad kancelářských potřeb. Z druhého 
nadzemního podlaží je vstup na střechu. 
Hlavní přístup do administrativní budovy je navržen ze severovýchodní strany přes 
prosklený vstup. Výrobní hala je určena pro výrobu dřevěných panelů. Je zde kancelář pro 
příjem a výdej materiálů. Do haly jsou vstupy z administrativní budovy dvoukřídlými 
dveřmi, pro příjem a výdej materiálů jsou navrženy dva vyrovnávací můstky. 
SO 04, SO 06 - Odpadové hospodářství a sklad dřeva 
Odpadové hospodářství a sklad dřeva je situován jižně od výrobní haly, postavený 
k manipulační ploše před halou. Odpadové hospodářství bude sloužit ke shromažďování 
odpadů z výrobní haly do ocelových kontejnerů na dřevěné odpady z výroby. Sklad dřeva 
je určen pro skladování dřevěných výrobků pro další využití ve výrobě. Odpadové 
hospodářství má rozměry 8×5 m se světlou výškou 5,5 m. Sklad dřeva má rozměry 
15×10 m se světlou výškou 5,5 m. 
Založení objektů bude plošné na železobetonových pásech, které budou pokračovat do 
svislého směru a vytvoří obvodovou konstrukci do výšky 2,5 m. Tloušťka obvodových 
konstrukcí ze železobetonu bude 250 mm. Na obvodových stěnách budou ukotveny 
ocelové sloupky, které budou přenášet zatížení od zastřešení do základových pásů. 
Zastřešení bude provedeno pultovou střechou pomocí průvlaků a vaznic. Střešní krytina je 
navržena z trapézového plechu LTP85. Obvodový plášť je tvořen pohledovým betonem 
a od výšky 2,5 m profilovanými žaluziemi. Podlaha je tvořena betonovým krytem, který 
navazuje na konstrukční plochu manipulačního prostoru před halou. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
SO 01, SO 02 - Administrativní budova a výrobní hala 
Zemní práce 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu se vzrostlou zelení, která bude vykácena. 
Prostorem staveniště nevedou žádné inženýrské sítě, ale před zahájením zemních prací 
bude proveden průzkum pro případný výskyt inženýrských sítí. Pro napojení na stávající 
inženýrské sítě bude proveden odkop a sítě budou zaměřeny. Na staveništi byly provedeny 
hydrogeologické a radonové průzkumy a výsledky byly posouzeny geotechnikem, který 
navrhl zemní práce a základy. Hydrogeologický průzkum zjistil přítomnost podzemní vody 
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v hloubce cca 5 m pod terénem. Při přítomnosti vody ve výkopech bude voda čerpána 
pomocí čerpadel. Z provedených sond v rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
pod povrchem se nachází hlína písčitá o mocnosti 1,4 m a jíl písčitý o mocnosti 8,6 m. 
Zemina je 3. třídy těžitelnosti. Skládka zeminy je umístěna na stavební parcele, přebytečná 
zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 15 km. 
Objekt bude vytyčen totální stanicí a budou vyznačeny výškové body. Po vytýčení se 
provede sejmutí ornice v tl. 20 cm. Část ornice bude uložena na skládce na staveništi 
a bude použita na konečné úpravy. 
Zemina bude odtěžena pomocí těžké techniky (viz návrh strojních zařízení). Stavební jáma 
bude z jedné strany zajištěna záporovým pažením a ze tří stran pod sklonem 1:1,25. 
Záporové pažení bude provedeno z profilu HEB 500 do předem vyhloubených vrtů 
a fixovány betonem C12/15. Po provedení záporového pažení bude provedena stabilizace 
pod výrobní halou pomocí provápnění půdy. Po provedení základů administrativní budovy 
a zpětného zásypu budou zápory vytaženy. Technologie provádění stavební jámy je 
popsána v technologické části projektu. 
Pod výrobní halou se provede stabilizace zeminy provápněním směsi Dorosol C30 na 
65 MPa. 
Vykopaná zemina bude odvezena dle smlouvy firmy Holter s obcí Mošnov. 
Základové konstrukce 
Základová konstrukce administrativní budovy je navržena z železobetonových pásů. Pásy 
budou z betonu C20/25 X1 a výšky 900 mm. Základy pod sloupy výrobní haly jsou 
navrženy z prefabrikovaných kalichů z betonu C20/25 X1 o výšce 1300 mm. Výkopy pro 
kalichy budou provedeny bez pažení a dno výkopu bude zalito betonem C12/15 se 
svařovanou sítí o tloušťce 200 mm. Po provedení kalichů budou do kalichů umístěny 
prefabrikované sloupy. Po umístění sloupů bude provedena deska z drátkobetonu, která 
bude sloužit i jako podlaha výrobní haly. Po obvodě haly jsou uloženy základové nosníky 
(300×800 mm) na základových kališích. Na základových nosnících budou uloženy 
základové prahy o výšce 1,7 m a šířce 150 mm. Základy haly budou zatepleny izolací 
Austotherm tl. 80 mm. 
Vyrovnávací můstky budou založeny na železobetonových pásech, na které budou uloženy 
prefabrikované železobetonové panely tl. 300 mm a výšky 1,5 m. 
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Svislé konstrukce 
Obvodová nosná konstrukce administrativní budovy je tvořena zdivem Porotherm 
44+EKO na zdící maltu Profi. Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 
firmy Baumit Open Premiumtl.150 mm (U,=0,2 W/mK). Vnitřní nosná konstrukce je 
tvořena zdivem Porotherm 30 AKU P+D na zdící maltu Profi. Vnitřní příčky jsou navrženy 
z Porotherm 11,5 P+D na zdící maltu Profi a sádrokartonovými příčkami. V druhém 
nadzemním podlaží je navržena skleněná příčka od firmy Dorma tl. 30 mm. Vstup do 
administrativní budovy je ze prosklené konstrukce firmy Dormo. Vedení svislých instalací 
bude opláštěno sádrokartonovými profily s příslušnou odolností (požární, proti vlhkosti). 
Výtahová šachta bude založena na železobetonových pásech, na kterých bude provedena 
monolitická železobetonová stěna do výšky 1 m, na kterou budou vyzděny stěny 
z Porotherm 30 AKU P+D. 
Nosná konstrukce výrobní haly je z prefabrikovaných sloupů 500×500 mm, na kterém je 
navržen lehký obvodový plášť. [5,6,7,8] 
Obvodový plášť 
Obvodový plášť výrobní haly je navržen se skládaných C - profilů Lindab 145/600/1 mm, 
délky 7,2 m. V kazetách bude uložena tepelná izolace Isover Hardsil tl. 140 mm 
(Un,=0,3 W/m
2
K). Kazety jsou kotveny k železobetonovým sloupům a ocelovým 
mezisloupkům pomocí přistřelení. Spára mezi kazetami je utěsněna separační páskou 
a ukotvena pomocí vrutů. Vnitřní povrch kazety je profilovaný bílý. Vnější povrch 
obvodového pláště je z hliníkového vlnitého plechu Satjam tl. 25 mm a kolem 
vyrovnávacích můstků z desek Cetris 500×500 mm. Vnější povrch pláště je ukotven 
pomocí distančních profilů. Dilatace mezi administrativní budovou a výrobní halou je 
navrženo z ocelových a hliníkových profilů a separační pásky. [9,10,11] 
Vodorovné konstrukce 
Konstrukce stropu v administrativní budově je na úrovni +0,15 m a +3,6 m (čistá podlaha). 
Úroveň hrubé podlahy je na -0, m a +3,45 m. Vodorovnou konstrukci tvoří panely Spiroll 
tl. 200 mm uložené na železobetonových monolitických věncích. Uložení na věncích je 
190 mm. V určitých částech je navrženo dobetonování. Ve výrobní hale je navržen sklad 
příjmu, který je zastřešen trapézovým plechem LTP100 s nadbetonováním. [9,12] 
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Schodišťová konstrukce 
V administrativní budově jsou navržena dvě schodiště. První schodiště ve vestibulu je 
navrženo jako dvouramenné a druhé schodiště v zadní části budou dvouramenné přes 
všechna podlaží s podestou. Ramena jsou prefabrikované železobetonové. Nástupní 
a výstupní rameno je uloženo na betonovém základě a věnci. Mezipodesta je ukotvena do 
nosného zdiva na akustické izolaci Sylomer. Tvar schodiště je v projektové dokumentaci, 
Na schodiště je uložena akustická izolace a keramické dlaždice. 
Nástupní ramena mají 10 stupňů. Šířka schodišťových ramen je 1250 mm a 1000 mm. 
Šířka stupně je 285 mm a výška 172,5 mm. [12] 
Zastřešení 
Zastřešení administrativní budovy je tvořeno jednoplášťovou střechou se spádem 1,5-2%, 
který je tvořen vyspádováním tepelné izolace Isover EPS 100. Střecha administrativní 
budovy a výrobní haly je oddělena dilatací v atice. [10] 
Střešní nosná konstrukce haly je tvořena sedlovými ocelovými vazníky se ztužujícími 
ocelovými vazničkami. Spád střechy je 1,2%. Skladba střešního pláště je stejná jako na 
administrativní budově. [13] 
Odvodnění střech je navrhnuto podtlakovým systémem Pluvia s vyhříváním. Povlaková 
krytina je mechanicky kotvena k tepelné izolaci pomocí teleskopické kotvy. [13, 14] 
Skladba konstrukce je:  
- Vodotěsná povlaková krytina mPVC s výztuží Dekplan 76 tl. 2 mm 
- TI ISover EPS 100 tl. 140 mm 
- Minerální vata Isover R tl.2×20 mm 
- PE fólie 
- Trapézový plech TLR 100 tl. 100 mm 
Komínová tělesa 
Z kotelny umístěné v podzemním podlaží je navržen komín, který bude poveden venkem. 
Návrh tělesa bude navržen TZB technikem. 
Výplně otvorů 
Okna a dveře administrativní budovy jsou navrženy s plastových profilů firmy Vekra typu 
Premium (okna) a Prima (dveře) (Un,výplní=1,7 W/m
2K). V technických místnostech budou 
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osazeny ocelové (případně požární) dveře systému Triline. Dveře v prosklené příčce jsou 
navrženy ze systému Dorma jako konstrukce příčky. Vnější okna a dveře budou mít barvu 
rámu antracit. Vnitřní okna a dveře budou barvy bílé a vybrané dveře do kanceláří budou 
opatřeny kruhovým prosklením. Ovládání oken a dveří bude ruční a vchod na halu bude 
opatřen čtečkou karet nebo otisků prstů. Vchod do administrativní budovy bude přes 
prosklený vstup s posuvnými dveřmi. Systém vstupu je od firmy Dorma a bude opatřen 
čtečkou karet nebo otisků prstů. 
Výplně otvorů výrobní haly jsou tvořeny hliníkovými okny a dveřmi od firmy Triline 
(Un,výplní=1,7W/m
2K). Posuvná vrata vyrovnávacích můstků jsou ze systému Lomax. Vrata 
budou ocelová se zateplením a s průhledovými okny. Způsob otevření bude výsuvný 
pomocí elektrického ovládání napojeného na EPS. Vrata a okna ve výrobní hale budou 
barvy šedé RAL 9006. [7,14,15,16,17] 
Úprava povrchů 
- Vnější povrchy 
Objekt administrativní budovy je zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit 
Open Premium tl. 150 mm barvy bílé. Sokl je proveden z Baumit Mosaiktom tmavě šedé 
barvy. 
Výrobní hala je opláštěna lehkým obvodovým pláštěm firmy Lindab. Na povrchu je vlnitý 
plech šedé barvy. [6,9] 
- Vnitřní povrchy 
Úprava vnitřních povrchů je dle účelu místnosti. V hygienických místnostech, kuchyni je 
proveden keramický obklad firmy Rako. V ostatních místnostech je navržena omítka 
jádrová štuková Baumit MPI 20. Ve všech místnostech je navržen SDK podhled firmy 
Rigips. SDK podhled bude navržen dle potřeby místností, v hygienických prostorech SDK 
podhled proti vlhkosti a v technických místnost podhled protipožární. V pobytových 
prostorách bude SDK podhled Rigips typ Casoprano. [6,8,18] 
Stíníce konstrukce 
V administrativní budově budou z vnější strany instalovány hliníkové lamelové žaluzie 
C80 vedené v lištách. Žaluzie budou ovládány elektricky. [17] 
Světlíky 
Ve střešním plášti výrobní haly budou osazeny tři světlíky šířky 3 m firmy Allux. Ve 
světlících budou osazeny RWA klapky, které budou napojeny na EPS systém. Zasklení 
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světlíku bude provedeno polykarbonátem s úpravou opál tl. 20 mm (U = 1,6 W/m2 K). 
[19] 
Podlahy 
V kancelářích je navržena zdvojená podlaha s krytinou koberec. Hygienické místnosti, 
vestibul, chodby jsou navrženy s keramickou dlažbou. Sklady a technické místnosti mají 
betonovou mazaninu s povrchem SikaFloor. 
Podlaha výrobní haly je tvořena drátkobetonem s povrchovou úpravou proti obrusu. 
Jednotlivé skladby podlah a umístění jsou uvedeny ve výkresech řezu. [20] 
Hydroizolace 
HI spodní stavby je navržena s modifikovaných asfaltových pásů Bitagit 40 Radon. Vnější 
zdivo bude při styku se zeminou izolováno SikaPlan 1200 - C a ochráněna extrudovaným 
polystyrenem Austotherm 80 mm. 
Hydroizolace ploché střechy je navržena z vodotěsné krytiny z PVC Dekplan 76. [13,20] 
Tepelná a zvuková izolace 
Obvodový plášť administrativní budovy je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Baumit tl. 150 mm. Na styku objektu s terénem je navržena izolace Austotherm 80 mm. 
V suterénu je navržena tepelná izolace Rockwool ND o tl. 100 mm. Stropní konstrukce v 
nadzemních podlaží je zateplena minerální vlnou Isover NF 330 o tl. 100 mm. 
Konstrukce střechy je zateplena dvěma vrstvami minerální vlny 2×20 mm a tepelnou 
izolací EPS tl. 140 mm. V místě odvodnění budou umístěny spádové klíny z téhož 
materiálu. [6,10] 
Klempířské konstrukce 
Klempířské výrobky budou provedeny z plechů Lindab tl. 0,2 - 0,8 mm, barvy tmavě šedé 
RAL 9006 nebo s pozinkovaným povrchem. [9] 
Zámečnické konstrukce 
Zárubně pro dveřní křídla ocelových dveří budou dvoudílné montované s barvou Ral 9006. 
Jednotlivé sprchy budou odděleny stěnami z tvrzeného laminátu osazené na sprchových 
vaničkách systému Rako. Před vyrovnávacími můstky budou osazeny do betonového krytu 
ocelová svodidla z pozinkované roury 160 mm. Před vstupem do administrativní budovy 
budou osazeny čistící zóny z pozinkovaného roštu. Na vstupu do výrobní haly 
z administrativní budovy bude osazen do podlahy nerez plech tl. 0,6 mm. Vstupy do 
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výrobní haly z venku budou osazeny L profily z pozinkovaného profilu proti poškození 
hrany betonu. Venkovní ocelové schodiště do výrobní haly budou z ocelového roštu výšky 
35 mm. Rošt bude pozinkovaný a napojen na opěrnou stěnu. 
Na střešním plášti výrobní haly budou osazeny klimatizační jednotky na konstrukci 
napojenou na příhradovou nosnou konstrukci střechy (řešení není součástí DP). 
Okapový chodník 
Okapový chodník je navržen po celé délce administrativní budovy a výrobní haly a je 
tvořen betonovými obrubami výšky 350 mm v betonovém loži. Mezi betonové obruby 
a objekty bude vysypán říční štěrk fr. 16 mm na fólii proti prorůstání kořínků. Šířka 
chodníku je 500 mm.  
b) Podrobný statický výpočet 
Není součástí diplomové práce 
c) Výkresová část 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí diplomové práce. 
Požární bezpečnost bude vypracována v samostatné technické zprávě, kterou vypracuje 
požární technik. 
Zpráva bude řešit: 
- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- omezení rozvoje a šíření ohně kouře ve stavbě 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu 
- umožnění evakuace osob a zvířat 
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není součástí diplomové práce. 
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Není součástí diplomové práce. 
Ve výrobní hale se budou nacházet stroje pro výrobu a úpravu dřevěných konstrukcí. 
Půdorysné rozměry haly vyhovují dodaným půdorysům strojů investorem 
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E Dokladová část 
Není součástí diplomové práce 
E.1 VYTYČOVACÍ VÝKREY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
E.2 PROJEKT ZPRACOVANÝ BÁŇSKÝM PROJEKTANTEM 
  
Diplomová práce 2013/14 
 
29 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
3 Technologická část 
Stavebně technologický postup 
Zásady organizace výstavby 
Postupy provádění: 
Výkopů, základů 
Montáž konstrukcí 
Provádění podlahy haly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:      Bc. Petr Wagner 
Vedoucí diplomové práce:   Doc. Ing. Karel Kubečka Ph.D. 
Ostrava 2013 
Diplomová práce 2013/14 
 
30 
3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY A VÝROBNÍ HALY 
Úvod 
Technologický postup provádění administrativní budovy a výrobní haly popisuje průběh 
stavebního procesu, jeho rozdělení do dílčích etap a určuje kritické body pro plynulý 
průběh výstavby. V rámci návrhu technologického postupu je navrženo rozdělení do 
10 dílčích etapových procesů a jejich obecný popis [1]. Detailní popis procesů je zahrnut 
v technologických postupech v dalších kapitolách diplomové práce (zemní práce, základy, 
montáž konstrukcí, provádění podlah). Výstavba je dále rozdělena na 3 pracovní záběry, 
které na sebe musí vzájemně navazovat a jejich nedodržení by vedlo k pozdržení 
v navazujícím pracovním záběru. Schéma pracovních záběrů je zobrazena na následujících 
obrázcích. 
 
Obr. 1. Schéma pracovních záběrů 01 
 
Obr. 2. Schéma pracovních záběrů 02 
Postup výstavby areálu je ovlivněn různými konstrukčními charakteristikami 
administrativní budovy a výrobní haly, které na sebe musí vzájemně navazovat. 
Administrativní budova je navržena ze systému cihel Porotherm a výrobní hala 
z železobetonové konstrukce s příhradovými nosníky jako zastřešení. V rámci 
technologických procesů jsou nejrizikovější etapy zemních prací, zakládání a hrubé vrchní 
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stavby, kdy se musí přihlížet na různé výškové založení objektů a výšky napojení 
obvodových plášťů. Na obr 2 jsou vyznačeny dva kritické body - dilatace podlahy výrobní 
haly a administrativní budovy a dilatace obvodového pláště administrativní budovy 
a výrobní haly. Kritické body jsou řešeny v rámci detailů (viz. PD). 
Členění etapových procesů je následovné: 
0. Zemní práce 
1. Základy 
2. Spodní stavba 
3. Hrubá vrchní stavba 
4. Zastřešení 
5. Provádění příček a hrubých instalací 
6. Provádění vnitřních povrchových úprav 
7. Provádění podlah, povrchů a technologie 
8. Vnitřní kompletace 
9. Vnější úpravy 
10. Kontrola kvality a přejímky 
Popis jednotlivých etapových procesů na výstavbu administrativní budovy a výrobní 
haly 
Etapový proces 0 - zemní práce 
Při zahájení provádění zemních prací bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm. 
Výkop pro administrativní budovu je z jižní strany zapažený profily HEB 500, aby mohly 
pokračovat pod výrobní halou. Z provedených sond v rámci geologického průzkumu bylo 
zjištěno, že pod povrchem se nachází hlína písčitá o mocnosti 1,4 m a jíl písčitý o mocnosti 
8,6 m. Zemina je 3. třídy těžitelnosti. Skládka zeminy je umístěna na stavební parcele, 
přebytečná zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 15 km. Na pozemku se nachází 
podzemní voda v hloubce - 5 m dle výkresu. Při pronikání vody do jámy nebo patek bude 
odvodnění řešeno čerpadly, nepředpokládá se však větší pronikání vody do výkopu. Směr 
postupu výstavby je horizontální. 
A) Pracovní předměty: Zemina (hlína písčitá a jíl písčitý), pažící konstrukce 
(HEB 500, dřevěná pažina) 
B) Pracovní prostředky: Stroje pro zemní práce (kolové rýpadlo, dozer, nakladač, 
nákladní automobil, souprava pro pažení, čerpadla, vibrační válce, zhutňovače 
a ruční nářadí) 
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C) Pracovní síly: Geodeti, stavební a pomocní dělníci, obsluha strojů a zařízení, řidiči, 
stavbyvedoucí a technik 
D) Činnosti: Vytýčení stavby, skrývka ornice, pažení, hloubení, doprava výkopku, 
zásypy, hutnění 
E) Pracovní prostor: Na a pod úrovní terénu 
F) Meziprodukty: Základové jámy, rýhy 
G) Vnější vlivy: Klimatické podmínky, které ztíží nebo znemožňují pokračování 
stavebních prací (srážky - potřeba odvodnit jámu, rýhy) 
H) Jiné vlastnosti: Doprava výkopku na mezideponie, skládky zemin nebo odvoz 
ornice 
Etapový proces 1 - základy 
Základová konstrukce administrativní budovy je navržena z železobetonových pásů. Pásy 
budou z betonu C20/25 X1 a výšky 900 mm. Základy pod sloupy výrobní haly jsou 
navrženy z prefabrikovaných kalichů z betonu C20/25 X1 o výšce 1300 mm. Výkopy pro 
kalichy budou provedeny bez pažení a dno výkopu bude zalito prostým betonem C12/15 
o tloušťce 100 mm. Po umístění sloupů bude provedena deska z drátkobetonu, která bude 
sloužit i jako podlaha výrobní haly. Po obvodě haly jsou uloženy základové nosníky 
(300×800 mm) na základových kališích. Směr výstavby bude horizontální. 
A) Pracovní předměty: Štěrkopísek fr. 4-16 mm, kamenivo fr.32-64 mm, stabilizace 
Dorosol, beton, výztuže, voda, prefabrikované prvky (kalichy, prahy), kanalizační 
trouby, hydroizolace 
B) Pracovní prostředky: Stroje na stabilizaci zeminy, vibrační válce, jeřáb, čerpadla 
betonové směsi, autodomíchávače, bednění, vibrátory, plynové hořáky a ruční 
nářadí 
C) Pracovní síly: Geodeti, betonáři, izolatéři, tesaři, armovači, pomocní dělníci, 
obsluha strojů a zařízení, řidiči, stavbyvedoucí a technik 
D) Činnosti: Vytýčení základů, bednění, betonáž, armování, vibrování a zhutňování 
betonu, stabilizace zemin, hutnění kameniva a štěrkopísku, manipulace materiálu, 
montáž prefabrikovaných prvků, provedení hydroizolace 
E) Pracovní prostor: Na a pod úrovní terénu ve styku se zeminou 
F) Meziprodukty: Základové pásy, hydroizolace, kanalizace, prefabrikované prvky 
(kalichy, prahy) 
G) Vnější vlivy: Klimatické podmínky, které ztíží nebo znemožňují pokračování 
stavebních prací (srážky - potřeba odvodnit jámu, rýhy) 
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Etapový proces 2 - hrubá spodní stavba 
Spodní stavba administrativní budovy je navržena z cihel Porotherm. Při této etapě se 
budou provádět na výrobní hale dobetonávky menších dílů a příprava pro provádění 
podlahy v hale. 
A) Pracovní předměty: Cihly, beton, malta, hydroizolace, tepelná izolace, 
prefabrikované prvky (Spiroll, anglické dvorky, schodiště) 
B) Pracovní prostředky: Jeřáby, autodomíchávače, čerpadla na betonovou směs, 
vibrátory, pomocná lešení, zhutňovače, kolová rýpadla, nákladní auta, maltová sila 
C) Pracovní síly: Geodeti,zedníci, armovači, tesaři, pomocní dělníci, izolatéři, obsluha 
strojů a zařízení, řidiči, stavbyvedoucí a technik 
D) Činnosti: Vytýčení zdí, zdění, svislé izolace, položení drenáže, montáž 
prefabrikovaných prvků, zásypy, hutnění 
E) Pracovní prostor: Na a pod úrovní terénu ve styku se zeminou 
F) Meziprodukty: Nosné zdi, svislé izolace, montáž prefabrikovaných prvků (Spiroll, 
anglické dvorky, schodiště) 
G) Vnější vlivy: Klimatické podmínky, které ztíží nebo znemožňují pokračování 
stavebních prací (srážky - potřeba odvodnit stavbu) 
H) Jiné vlastnosti: Nutná příprava na napojení výrobní haly (1. kritický bod) 
Etapový proces 3 - hrubá vrchní stavba 
Postup výstavby administrativní budovy musí navazovat na výrobní halu. Je důležité 
provedení dilatací mezi objekty. Administrativní budova je navržena ze systému cihel 
Porotherm a stropy systém Spiroll s dobetonávkami. Výrobní hala je z železobetonové 
konstrukce s příhradovými nosníky jako zastřešení. Obvodový plášť výrobní haly je 
navržen se skládaných C - profilů Lindab 145/600/1 mm, délky 7,2 m. V kazetách bude 
uložena tepelná izolace Isover Hardsil tl. 140 mm (Un,=0,3 W/m
2
K). Kazety jsou kotveny 
k železobetonovým sloupů a ocelovým mezisloupkům pomocí přistřelení. 
A) Pracovní předměty: Cihla, malta, beton, prefabrikované prvky (sloupy, prahy, 
Spiroll, schodiště), omítky 
B) Pracovní prostředky: Jeřáby, autodomíchávače, čerpadla na betonovou směs, 
pomocná lešení, lešení, montážní plošiny, svářecí soupravy, nákladní auta, maltová 
sila 
C) Pracovní síly: Geodeti,armovači, tesaři, zedníci, montážní dělníci (obvodový plášť, 
prefabrikované prvky), tesaři, pomocní dělníci, obsluha strojů a zařízení, řidiči, 
stavbyvedoucí a technik 
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D) Činnosti: Zdění, osazení prefabrikovaných prvků, doprava materiálu, svařování, 
zdvihání 
E) Pracovní prostor: v různých výškových úrovních, které jsou na sobě závislé, nad 
terénem 
F) Meziprodukty: Nosné zdi, montáž prefabrikovaných prvků (Spiroll, sloupy, 
schodiště) 
G) Vnější vlivy: Klimatické podmínky, které ztíží nebo znemožňují pokračování 
stavebních prací (srážky), nevhodnost práce ve výškách za nebezpečných podmínek 
H) Jiné vlastnosti: Nutná příprava na napojení výrobní haly (2. kritický bod), přeprava 
největší hmotnosti materiálu, nejvýznamnější proces - tvoří prostor pro následující 
etapy 
Etapový proces 4 - zastřešení 
Administrativní budova i výrobní hala jsou zastřešeny plochou střechou s atikou. V atice 
výrobní haly jsou navrženy dva bezpečnostní přepady. Je nutné provést dilataci 
administrativní budovy a výrobní haly.  
A) Pracovní předměty: Krytina - mPVC Dekplan 76, TI Isover, střešní vpusti Pluvia, 
trapézový plech, příhradové vazníky, střešní světlíky 
B) Pracovní prostředky: Jeřáby, pomocná lešení, lešení, montážní plošiny, svářecí 
soupravy a drobné nástroje, nákladní auta 
C) Pracovní síly: Montážní dělníci, obsluha strojů a zařízení, řidiči, stavbyvedoucí 
a technik 
D) Činnosti: Osazení příhradových konstrukcí, pokládka tepelné izolace 
a hydroizolace, doprava materiálu, svařování izolací, zdvihání 
E) Pracovní prostor: nejvýše položený pracovní prostor, který není chráněn proti 
klimatickým podmínkám 
F) Meziprodukty: Tepelná izolace, hydroizolace, atika, napojení objektů, klempířské 
a instalatérské práce, doprava a manipulace s materiálem 
G) Vnější vlivy: Klimatické podmínky, které ztíží nebo znemožňují pokračování 
stavebních prací (srážky), nevhodnost práce ve výškách za nebezpečných podmínek 
H) Jiné vlastnosti: Pracovní prostor není chráněn proti klimatickým podmínkám, 
proces chrání provedené i budoucí etapové procesy 
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Etapový proces 5 - provádění příček a hrubých instalací 
Příčky v administrativní budově jsou navrženy z cihel Porotherm a sádrokartonové 
konstrukce Rigips. Osazení oken a dveří ve výrobní hale je provedeno do pomocné ocelové 
konstrukce. 
A) Pracovní předměty: Cihly, malty, sádrokartonové konstrukce, díly pro instalační 
rozvody, výplně otvorů, pomocná ocelová konstrukce, omítky a fasádní systém 
Baumit 
B) Pracovní prostředky: Jeřáby, pomocná lešení, lešení, montážní plošiny, svářecí 
soupravy, drobné nástroje, nákladní auta, maltová sila 
C) Pracovní síly: Montážní dělníci, zedníci a pomocní dělníci, instalatéři, topenáři, 
obsluha strojů a zařízení, řidiči, stavbyvedoucí a technik 
D) Činnosti: Osazení výplní otvorů, zdění, provedení fasády na administrativní budově 
E) Pracovní prostor: Na různých výškových úrovních, pracovní prostor je uzavřen 
F) Meziprodukty: Tepelná izolace, vnitřní příčky, hrubé instalace (rozvody tepla, 
vody, plynu), výplně otvorů 
G) Vnější vlivy: Pracovní prostory jsou chráněny proti nepříznivým klimatickým 
podmínkám. 
H) Jiné vlastnosti: Etapový proces uzavírá stavbu a je možno vytápět 
Etapový proces 6 - provádění vnitřních omítek a potěrů 
Omítky budou prováděny strojně ve dvou vrstvách. V této etapě budou prováděny podlahy 
v administrativní budově. 
A) Pracovní předměty: Omítkové směsi, tepelné a akustické izolace, izolace proti 
vodě, betonové směsi 
B) Pracovní prostředky: Jeřáby, autodomíchávače, čerpadla na betonovou směs, 
maltová sila, drobné nástroje 
C) Pracovní síly: Zedníci, pomocní dělníci, betonáři, tesaři, izolatéři, stavbyvedoucí 
a technik 
D) Činnosti: Betonářské práce, izolatérské práce, doprava a manipulace s materiálem, 
omítkářské práce 
E) Pracovní prostor: Na různých výškových úrovních, pracovní prostor je uzavřen 
F) Meziprodukty: Podlahy, omítky 
G) Vnější vlivy: Pracovní prostory jsou chráněny proti nepříznivým klimatickým 
podmínkám. 
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Etapový proces 8 - vnitřní kompletace 
V procesu bude provedena kompletace zařizovacích předmětů, nábytku a dalších výrobků. 
A) Pracovní předměty: Zařizovací předměty, nábytek, drobné výrobky, 
elektroinstalace, SDk podhledy 
B) Pracovní prostředky: Lešení, montážní plošiny, malá mechanizace, drobné nářadí 
C) Pracovní síly: Montážní dělníci, truhláři, instalatéři, malíři, natěrači, uklízečky, 
pomocní pracovníci 
D) Činnosti: Malířské a natěračské práce, montáž zařizovacích předmětů, čištění 
a uklízení, manipulace s materiálem 
E) Pracovní prostor: Na různých výškových úrovních, pracovní prostor je uzavřen 
F) Meziprodukty: Dokončení instalací, úpravy povrchů, podhledy, elektroinstalace, 
osazení zařizovacích předmětů 
G) Vnější vlivy: Pracovní prostory jsou chráněny proti nepříznivým klimatickým 
podmínkám. 
Etapový proces 9 - vnější úpravy 
Dokončení fasády administrativní budovy a výrobní haly. Výstavba vnějších povrchů 
(manipulační plocha, parkoviště, příchod) a konečné úpravy zeleně 
A) Pracovní předměty: Drobné díly, nátěrové hmoty, tepelné izolace, elektorozvody, 
omítky a fasádní systém Baumit, ornice, beton, obalované kamenivo, dlaždice 
B) Pracovní prostředky: Lešení, montáží plošiny, malá mechanizace, 
autodomíchávače, čerpadla na suchou směs, nákladní auta, stroje na pokládku 
živičných povrchů, vibrační válce 
C) Pracovní síly: Omítkáři, zedníci, pomocní dělníci, obsluhy strojů 
D) Činnosti: Úprava vnějších povrchů, klempířské práce, osazení elektrorozvodů, 
pokládka povrchů 
E) Pracovní prostor: Na různých výškových úrovních, pracovní prostor není chráněn 
proti klimatickým podmínkám 
F) Meziprodukty: Dokončení fasády, chodníky, parkoviště, manipulační plocha 
G) Vnější vlivy: Pracovní prostory nejsou chráněny proti nepříznivým klimatickým 
podmínkám. 
H) Jiné vlastnosti: Etapový proces, který dotváří celý areál 
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Etapový proces 10 - kontrola kvality a přejímka 
Proces probíhá současně s prováděním dílčích etap výstavby. Kontrolují se prováděné 
práce, použité materiály a veškeré kontroly jsou zdokumentovány a doloženy u kolaudace 
stavby (Kontrolní a zkušební plán, protokoly o provedených zkouškách, certifikáty). 
3.2 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště se nachází v rozvojové zóně na území obce Mošnov (parcely č.  822/4, 1449, 
1446, 1444 k.ú. Mošnov). Všechny parcely jsou majetkem investora fa Holter s.r.o. 
Pozemky jsou nezastavěné, vyskytuje se na nich vzrostlá zeleň. Zařízení staveniště se 
vybuduje 7 dní před započetím zemních prací. V průběhu výstavby se hlavně skladové 
plochy budou měnit dle potřeby výstavby. Zřízení staveniště musí být navrženo a zřízeno 
tak, aby nebylo narušeno provádění stavby. Na staveništi budou vybudovány zpevněné 
plochy pro buňkoviště, parkování mechanismů, umístění skladů a sila na omítkovou směs. 
Během výstavby nesmí docházet k ohrožení životního prostředí a k nadměrnému 
zvyšování hluku, prašnosti a znečišťování veřejných komunikací. Objekty zařízení 
staveniště, které již nebudou na stavbě potřebné, budou likvidovány na konci výstavby tak, 
aby celé staveniště bylo zrušeno před dokončení a odevzdáním stavby. 
b) významné sítě technické infrastruktury 
Před zahájením zemních prací bude vytyčeno stavebníkem přesné vytýčení pozemku 
a inženýrských sítí na pozemku. 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Zásobování staveniště elektrickou energií 
Zásobování staveniště elektrickou energií bude provedeno ze dvou rozvaděčů 
z ulice K Letišti. Jeden provizorní pro buňkoviště a druhá přípojka pro stavbu, která bude 
sloužit po dokončení jako přívod energie do objektu. Přívod energie bude veden 
v podzemí. Na staveništi budou umístěny rozvodné sítě dle potřeby stavby. 
Tab 4 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro zařízení staveniště 
P1-Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Počet strojů Příkon [kW] ∑ Příkon [kW] 
Silo na suché směsi 2 6 12 
Mobilní míchačka 1 5 5 
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Omítací stroj OB 4 2 4 8 
Ponorný vibrátor 1 1,5 1,5 
Vrtačka na kov 3 1,7 5,1 
Vrtačka na dřevo 2 1,5 3 
Pila na Porotherm cihlu 1 5 5 
Čerpadlo kalové 2 4 8 
El. topení v buňce 7 2 14 
Celkový příkon elektromotorů P1 61,6 
P2-Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory Plocha [m2] Příkon [kW] ∑ Příkon [kW] 
Kanceláře, vrátnice 75 0,02 1,5 
Šatny, koupelny, WC 30 0,006 0,18 
Sklad 15 0,003 0,045 
Osvětlení vnitřních prostor 600 0,006 3,6 
Celkový příkon osvětlení P2 5,325 
P3-Venkovní osvětlení 
Osvětlené prostory Plocha [m2] Příkon [kW] ∑ Příkon [kW] 
Osvětlení staveniště 2000 0,002 4 
Celkový příkon osvětlení P3 4 
Celkový příkon P: 
kW
PPPPP
64)6,61*7,0()4325,5*8,06,61*5,0(1,1
)*7,0()*8,0*5,0(1,1
22
2
1
2
321


 
Zásobování staveniště vodou 
Na staveniště budou vybudovány dočasné přípojky vody na vodovodní řád. Přípojky budou 
provedeny z PE potrubí. Vedení bude uloženo v hloubce 0,5 m. Rozvody potrubí budou 
zakončeny na staveništi vodoměrem a přípojkou na potřebné stroje a kontejnery. Dále bude 
stavba napojena na požární vodu dle návrhu. 
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Tab 5 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
A-Voda pro provozní účely 
Potřeba vody 
 
Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Střední 
norma [l/m.j.] 
Potřebné množství 
vody [l] 
Ošetřování 
betonu 
m
3
 150 200 30000 
Omítky m2 500 50 25000 
Zdění m3 3 200 600 
Celková potřeba vody A 55600 
B-Voda pro hygienické účely 
Potřeba vody Měrná 
jednotka 
Počet 
měrných 
jednotek 
Střední 
norma [l/m.j.] 
Potřebné množství 
vody [l] 
Hygienické 
účely 
1 zaměstnanec 40 45 1800 
Sprchování 1 zaměstnanec 35 45 1575 
Celková potřeba vody B 3375 
C-Voda pro technologické účely 
Potřeba vody Potřebné množství 
vody [l] 
Staveniště, mytí pracovních pomůcek 500 
Celková potřeba vody C 500 
Celková potřeba vody Q: 
sl
t
kS
Q nv /16,2
3600*12
5,1*5007,2*33755,1*55600
3600*
*




  
Navržena dimenze potrubí DN 50. 
Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je rozdělena na vodu srážkovou a odpadní. Voda srážková bude 
odvodněna hlavně při provádění zemních prací pomocí kalových čerpadel. V průběhu 
výstavby budou objekty napojeny na navrhovanou kanalizační přípojku. Odvodnění 
hygienických zařízení (sprchy, WC) bude napojeno na septik, který bude vyvážen 
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pravidelně 1× týdně. Mobilní WC budou umístěna nejblíže probíhajícím pracovním 
procesům a jejich vyvážení bude prováděno pravidelně 1× týdně nebo dle potřeby. 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Okolní objekty nebudou dotčeny výstavbou, aby bylo omezeno bezbariérové užívání 
lokality. 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocení o rozměrech 3,5×2 m (např. firma 
TOI TOI) a v průběhu výstavby se bude budovat oplocení trvalé. Délka oplocení je 370 m. 
Na oplocení budou umístěny, na dobře viditelných místech, tabulky s výstražnými nápisy 
a se značkami "Zákaz Vstupu". Příjezd na staveniště (výkres Zařízení staveniště) bude přes 
mobilní bránu. Brána bude uzamykatelná o šířce 5 m. 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
V průběhu výstavby budou zřízeny dva vjezdy na staveniště z ulice K Letišti. U hlavního 
vjezdu na staveniště bude umístěn kontejner pro vrátného a budou zde umístěny značky 
upravující provoz na komunikaci. 
Zpevněné plochy ze začátku výstavby budou zřízeny na spodní stavbě budoucích 
komunikací a přilehlých objektů. Po nasazení těžkých strojů bude započata výstavba horní 
stavby komunikací a přilehlých objektů. Výstavba bude započata po upravení spodní 
stavby a zkouškách pevnosti. Konstrukce krytu je: 
- Asfaltový beton 40mm 
- ABS II, 40mm, ČSN 73 6121 
- Postřik živičný spojovací 
- PS, A, 0,70kg/m2, ČSN 73 6129 
- Obalované kamenivo 70mm 
- OKS I, 70mm, ČSN 73 6121 
- Postřik živičný infiltrační 
- PI, A, 1,00kg/m2, ČSN 73 6129 
Vyrovnání povrchu obalovaným kamenivem v tl. do 50 mm  
OK, ČSN 73 6129 
Stávající podklad (min. EDEF,2 = 100 MPa): 
- Mechanicky zpevněné kamenivo  200mm  
- MZK, 200mm, ČSN 73 6126 
- Štěrkodrť     150mm 
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- ŠD, 150mm, ČSN 73 6126 
- Celkem     460mm 
Sociální a hygienické zařízení staveniště 
Na staveništi jsou umístěny 2 typy buněk (obytné a hygienické) 
Obytný kontejner pro vedení stavby, vrátného, dělníků a kontejner s hygienickým 
zařízením. Návrh počtu kontejnerů je ovlivněn počtem subdodavatelů na stavbě. 
Subdodavatelé si určí před převzetím staveniště kolik skladů a buněk bude potřebovat pro 
výkon práce. Je navrženo pět obytných kontejnerů (2× vedení stavby, 2× šatny, 1× vrátný) 
a dva hygienické kontejnery (jeden pro vedení stavby a jeden pro dělníky). 
Zařízení kontejnerů je dle firmy KOMA Rent.[21] 
Mechanizace na staveništi 
Tlakové silo Baumit 
Silo bude zřízeno pro uskladnění a míchání omítkových směsí. Půdorysné rozměry jsou 
2,5×2,5m a výška 6,29 m. Silo bude umístěno na zpevněnou plochu staveniště. 
Montážní plošiny 
Parametry plošin budou dle nabídky dodavatelů. Plošiny budou nasazeny na provádění 
opláštění, konstrukce a TZB rozvodů výrobní haly. Ve vnějších prostorech stavby budou 
používány dieslové plošiny a ve vnitřní části haly elektrické plošiny (s bílými 
pneumatikami). 
Teleskopický manipulátor Manitou MT 
Manipulátor bude zajišťovat přesun hmot na staveništi (přesun cihel, opláštění atd.). 
Manipulátor je schopen přesouvat materiály až na střechu výrobní haly, proto nebude 
nutné využít stavební jeřáb. 
Pro osazení prefabrikovaných a ocelových konstrukcí bude použito mobilních jeřábů. 
Použití těžkých strojů na provádění zemních prací a komunikací je navrženo dle potřeb 
dodavatele (viz geotechnická zpráva). 
Stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu. Nesmí z nich unikat pohonné hmoty 
a maziva a produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Přípustnou hladinu hluku 
stanovuje stavební povolení podle hygienických předpisů v závislosti na prostředí, v němž 
se práce provádějí. Protihluková a protiprachová zařízení nesmí být vyřazena z činnosti. 
Vozidla vyjíždějící na veřejná prostranství a komunikace musí být řádně očištěna. Za stav 
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použitých mechanizmů, jejich provoz a dodržování předpisů na ochranu životního 
prostředí odpovídá zhotovitel. 
Způsoby zásobování staveniště materiálem 
Doprava všech materiálů na staveniště musí být v souladu se zákonem č.  13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Doprava prefabrikovaných dílců, opláštění haly: 
Veškeré prefabrikáty budou dopravovány nakladači výrobce a dodavatele prefabrikátů. 
Na staveništi se předpokládá pojezd nákladních aut do hmotnosti 8 tun. 
Doprava čerstvého betonu, sypkých materiálů, zeminy: 
Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem (dle potřeby s čerpadlem). 
Sypké materiály a zeminy budou přepravovány třístranným sklápěčem. 
Skladování materiálů 
Skladování materiálů bude na zpevněných plochách staveniště dle potřeb stavby. Z důvodu 
malého prostoru staveniště bude přísun materiálů omezen tak, aby materiál byl uložen na 
ploše, před využitím, maximálně 2-3 dny. Uložení materiálů bude dle návodů od výrobce. 
Na staveništi jsou navrženy skladovací plochy, které budou otevřené. Pokud bude potřeba 
uzavřených skladišť pro některé materiály, budou tyto materiály umístěné v zastřešených 
plochách rozestavěných objektů (dle koordinace s vedením stavby). 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Žádné stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V průběhu výstavby jsou navrženy kontroly koordinátorem bezpečnosti průběžně 
1× týdně. Dodavatel pověří stavbyvedoucího ke kontrole bezpečnosti práce a vykonávání 
požadavků koordinátora bezpečnosti. 
Bezpečnost práce jednotlivých stavebních procesů bude popsána v technologických 
postupech jednotlivých dodavatelů prací. 
Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů 
ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: 
1. Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
2. Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
3. Nařízení vlády č.  101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
4. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce  
5. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.  272/2011 
Sb. 
6. Vyhláška č.  268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
7. Nařízení vlády č.  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
8. Zákon č.  183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
9. Zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
10. Nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů  
11. Související technické normy  
ČSN 73 6133 Zemní práce  
ČSN 73 8101 Ochranné lešení  
ČSN 33 2000-4-41 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Po dobu výstavby bude staveniště omezeným zdrojem hluku a prachu. V rámci přípravy 
dodavatele stavby budou navrženy technologické postupy, které minimalizují negativní 
vlivy stavebních prací na životní prostředí. 
3.3 POSTUP PROVÁDĚNÍ - VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
a) Identifikace stavby 
Administrativní budova a výrobní hala jsou řešeny dohromady s dilatační spárou na 
rozmezí konstrukčního řešení objektů. Administrativní budova je řešena v konstrukčním 
systému Porotherm a je třípodlažní. Výrobní hala je navržena jako železobetonová, 
montovaná s zastřešením z příhradových vazníků, po obvodě jsou osazeny ocelové 
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mezisloupky pro vynášení obvodového pláště. Administrativní budova i výrobní hala jsou 
zastřešeny plochou střechou s atikou. V atice výrobní haly jsou navrženy dva bezpečnostní 
přepady. Půdorysné rozměry administrativní budovy jsou 12,25×24,3 m a výška nad 
terénem je 9,94 m. Rozměry výrobní haly jsou 36,5×18,93 m a výška nad terénem je 
9,98 m. 
b) Obecné informace 
Staveniště se nachází na rovinatém terénu se vzrostlou zelení, která bude vykácena. 
Prostorem staveniště nevedou žádné inženýrské sítě, ale před zahájením zemních prací 
bude proveden průzkum pro případný výskyt inženýrských sítí. Pro napojení na stávající 
inženýrské sítě bude proveden odkop a sítě budou zaměřeny. Na staveništi byly provedeny 
hydrogeologické a radonové průzkumy a výsledky byly posouzeny geotechnikem, který 
navrhl zemní práce a základy. Hydrogeologický průzkum zjistil přítomnost podzemní vody 
v hloubce cca 5 m pod terénem. Při přítomnosti vody ve výkopech bude voda čerpána 
pomocí čerpadel. Z provedených sond v rámci geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
pod povrchem se nachází hlína písčitá o mocnosti 1,4 m a jíl písčitý o mocnosti 8,6 m. 
Zemina je 3. třídy těžitelnosti. Skládka zeminy je umístěna na stavební parcele, přebytečná 
zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 15 km. 
Objekt bude vytyčen totální stanicí a budou vyznačeny výškové body. Po vytýčení se 
provede sejmutí ornice v tl. 20 cm. Část ornice bude uložena na skládce na staveništi 
a bude použita na konečné úpravy. 
Zemina bude odtěžena pomocí těžké techniky (viz návrh strojních zařízení). Stavební jáma 
bude z jedné strany zajištěna záporovým pažením a ze tří stran pod sklonem 1:1,25. 
Záporové pažení bude provedeno z profilu HEB 500 do předem vyhloubených vrtů 
a fixovány betonem C12/15. Po provedení záporového pažení bude provedena stabilizace 
pod výrobní halou pomocí provápnění půdy. Po provedení základů administrativní budovy 
a zpětného zásypu budou zápory vytaženy. 
Pod výrobní halou bude provedena úprava zeminy provápněním směsí Dorosol C30 na 
65 MPa. Stabilizace bude provedena metodou, kdy se zemina upraví přímo na pláni a není 
potřeba odtěžení a přesunutí zeminy. 
c) Materiál, doprava, skladování 
Sklad materiálu je navržen na staveništi. Ocelové profily HEB 500 budou uloženy na 
dřevěných podkladcích po 10 ks na jednom uložišti. Dřevěné fošny pro pažnice budou 
uloženy na dřevěných podkladcích maximálně do výšky 1,5 m. Beton C12/15 do pažení 
bude dopravena na staveniště v průběhu provádění stavebních prací. 
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Použité materiály 
Profil HEB 500 - 23 ks 
Dřevěné fošny - 130 m2 
Za převzetí materiálu zodpovídá dodavatel a použité materiály dodá k převzetí dodávky. 
Převzetí materiálu se zaznamenává do stavebního deníku. Doprava směsi Dorosol bude 
prováděna nákladním vozidlem s dávkovačem dle potřeb stavby. Vjezd pro rypadla 
a nákladní auta do jámy bude pomocí dočasné rampy ve tvaru "L". Šířka rampy je 4 m se 
sklonem 15%. 
d) Připravenost a pracovní podmínky 
Při přípravě staveniště bude provedeno odstranění křovin a stromů i s kořeny. Odstranění 
stromů o průměry nad 100 mm bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení přilehlých 
komunikací. Před zahájení prací dojde k předání staveniště stavebníkem dodavateli. Před 
realizací bude provedena skrývka ornice tl. 20 cm a bude jasně vyznačen rastr pro 
provedení pažení. Veškeré sítě musí být zaměřeny a dostatečně označeny. Pro stabilizaci 
zeminy je nutné mít zastřešenou plochu nebo provádět práce za příznivých podmínek 
(sucho minimálně 7 dní na vyzrání povrchu). 
Realizace pažení a zemních prací nesmí být prováděna za nepříznivých klimatických 
podmínek, tj. vytrvalý déšť, bouřka, námraza. 
e) Složení pracovní čety 
Prováděné záporového pažení 
1× Vedoucí pracovní čety (proškolený v provádění pažení) 
1× Řidič mobilního jeřábu 
2× Obsluha vrtné soupravy 
1× Obsluha čerpadla betonové směsi 
1× Řidič autodomíchávače 
2× Pomocný pracovník 
Za řádné provedení prací dle technologického postupu a dodržování pokynů BOZP 
zodpovídá vedoucí pracovní čety. Ostatní pracovníci jsou povinni řídit se jeho pokyny. 
Pomocný pracovník bude provádět jen neodborné práce a bude se při nich řídit pokyny 
vedoucího čety. 
Provádění zemních prací 
1× Vedoucí pracovní čety 
5× Pomocní pracovníci 
2× Řidič kolového rypadla 
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3× Řidič nákladního vozidla 
1× Řidič dozeru 
1× Půdní fréza RM350 
1× Nákladní vozidlo s dávkovačem směsi Dorosol 
f) Pracovní pomůcky a stroje 
Sejmutí ornice - Kolový dozer Caterpillar 824H 
Výkop jámy - 1× Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
Výkop patek - 1× Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
Odvoz zeminy - 3× Nákladní auto Tatra T815 
Pro začištění výkopů je potřeba - ruční nářadí (lopaty, krumpáče, rýče), hutnící a vibrační 
zařízení 
g) Technologický postup 
Jednotlivé etapy zemních prací jsou následující: 
- Skrývka ornice 
- Vytýčení výkopů jámy 
- Vrtání a ukládání zápor 
- Výkop 1. hl. stupně 
- Vkládání pažin do zápor pro 1. hl. stupeň 
- Výkop 2. hl. stupně 
- Vkládání pažin do zápor pro 2. hl. stupeň 
- Vytýčení pásů 
- Výkop pásů a ruční dočištění 
- Provedení stabilizace zeminy 
Tabulka 4 Výkaz objemů výkopů 
Fáze hloubení Objem (m3) 
Skrývka ornice 1 500 
1. hl. stupeň 1070 
2. hl. stupeň 825 
3. hl. stupeň 760 
Výkop základových patek a rýh 140 
1. Skrývka ornice 
V první fázi bude provedeno sejmutí ornice z celé plochy staveniště pomocí kolového 
dozeru Caterpillar 824H. Šířka radlice je 4,5 m (v návrhu zabírá šířku 4 m). Bude sejmuta 
ornice do hloubky 0,2 m. Potřeba ornice pro konečnou úpravu ornice je cca 900 m3. Na 
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dozeru, který bude shrnovat ornici, bude osazen nivelační přístroj s nastavením výšky pro 
vyrovnání terénu. Na parcele se nacházejí tři deponie (14×20; 14×16,5 a 7×22m), na 
kterých bude navezena ornice pro konečné úpravy pozemku a hlína potřebná k zásypům. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zemin 15 km od staveniště. Nevyužitá 
ornice bude nabídnuta obci Mošnov, která si zajistí vlastní odvoz. 
2. Vytýčení stavební jámy a pažení 
Vytyčení stavební jámy a patek bude provedeno pomocí totální stanice geodetickou 
firmou. Výškové zaměření bude kontrolováno na stavbě pověřeným pracovníkem vedením 
stavby.  
3. Vrtání a osazení ocelových I profilů 
Na připravenou zemní pláň budou vytýčeny osy zápor, které budou provedeny geodetem 
a následné body předány dodavateli. Zápory budou ošetřeny proti přilnutí betonu, protože 
po skončení zemních prací budou vytaženy. Vývrt pro osazení zápory bude podle potřeby 
vyplněn pažící suspenzí. Po kontrole hloubky vývrtu bude osazena zápora HEB 500 
a zafixována betonem C12/15. Technologický postup provádění dodá dodavatelská firma 
před zahájením prací. Po provedení fixace profilů proběhne předání konstrukce 
s dokumentací k profilům a budou zahájeny výkopové práce. 
4. Výkop 1. hloubkového stupně 
Výkop bude proveden na hloubku -1,4 a -0,9 m dle projektové dokumentace. V 1. stupni 
bude proveden výkop jámy pro administrativní budovu, sejmutí vrstvy zeminy pod výrobní 
halou, výkop patek a vyrovnávacími můstky. Při výkopu se budou ukládat pažiny do 
záporového pažení dle postupu hloubení. Postup provádění zemních prací na výrobní hale 
bude probíhat průběžně dle harmonogramu. 
5. Výkop 2. hloubkového stupně 
Výkop bude proveden na hloubku -2,6 m dle projektové dokumentace. V 2. stupni bude 
prohloubena jáma administrativní budovy a upraven vjezd do jámy. Při výkopu se budou 
ukládat pažiny do záporového pažení dle postupu hloubení. 
6. Výkop 3. hloubkového stupně 
Výkop bude proveden na hloubku -3,7 m dle projektové dokumentace. V 3. stupni bude 
prohloubena jáma administrativní budovy, dvě patky od výrobní haly a upraven vjezd do 
jámy a provedeny rýhy. Postup provádění rýh bude dle výkresové dokumentace. Rýhy 
budou začištěny a zhutněny vibrační deskou nebo pěchem na 45 MPa. Rýhy pro základové 
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pásy a výtahovou šachtu budou provedeny do hloubky 4,35m a 4,8 m. Při výkopu se budou 
ukládat pažiny do záporového pažení dle postupu hloubení. 
Provedení zpětných zásypů 
Pro zpětné zásypy je navržený rýpadlo – nakládač Caterpillar 428E2. Zpětné zásypy se 
provedou až po provedení a kontrole svislých tepelných izolací technickým dozorem 
investora. Před zasypáním bude položena drenáž 100 mm a zasypána štěrkopískem 
fr. 8 - 16 mm a zásyp zhutněn. Při zasypávání se budou odebírat pažící prvky a po 
celkovém zasypání budou vytaženy zápory. Zemina určená k zásypům se bude skladovat 
na jižní straně pozemku, tak aby nedošlo ke smísení s ornicí. Celkový objem zásypů, bez 
uvažování s nakypřením je cca 1000 m3. Při zasypávání konstrukcí bude použit vibrační 
pěch a deska. Hutnění se bude provádět každých 40 cm na 0,2 MPa. Na provádění hutnění 
zásypů bude dohlížet pověřená osoba. 
Stabilizace zeminy 
Stabilizace zeminy se bude provádět dle harmonogramu výstavby, tak aby nenarušily 
zemní práce na administrativní budově. Stabilizace zeminy je rozložena do etap: 
- srovnání a příprava zeminy pro provápnění 
- hutnění a zavibrování povrchu 
- zkoušky zhutnění 
- násyp kameniva fr. 16-46 mm(zhutněno na Edf=110 MPa) 
- násyp štěrkopísku fr. 4-16 mm (zhutněno na Edf=115 MPa) 
Před násypem směsi se provede srovnání terénu pomocí dozeru na výškovou úroveň -
0,7 m. Na srovnanou zemní pláň se pomocí dávkovače nasype potřebné množství směsi 
Dorosol dle výpočtu (objem směsi) a rychlosti pojíždění dávkovače. Po násypu směsi 
najede na pláň půdní fréza a pojivo smísí se zeminou do hlouby 40 - 50 cm při. V rozích, 
kolem sloupů a na zásypu u administrativní budovy bude umístěna promísená zemina 
z jiné části pozemku. Po promísení zeminy se pláň zhutní a zavibruje pomocí vibračního 
válce na Edf= 65 MPa. V nepřístupných místech se zemina zavibruje pomocí vibračního 
pěchu a desky. Při promísení pojiva se zeminou dochází k termickým reakcím, které 
zpevní danou zeminu, je proto nutné dodržet technologický předpis pro provádění 
stabilizací a hlavně ochránit zeminu proti klimatickým podmínkám (déšť, sníh). Zkoušky 
zhutnění se budou provádět do 7 dnů od zhutnění zeminy. Pokud zkoušky potvrdí zhutnění 
na Edf=65 MPa, provede se násyp kameniva fr. 32-64 mm. Kamenivo se následně zhutní na 
Edf=110 MPa. Před provedením podlahové desky v hale je nutné provést vyrovnání 
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a zpevnění pláně štěrkopískovým podsypem fr. 4-16. Následně se podsyp zhutní na 
Edf=115 MPa. Zhutněný podsyp musí mít rovinatost v toleranci ±10 mm/m
2
 lati 
a maximální geodetická odchylka ±15 mm. Na podsyp se položí PE fólie a geotextilie jako 
ochranná vrstva (viz postup provádění podlahy v hale). Přesný technologický postup 
provádění dodá dodavatelská firmy.  
h) Návrh strojní sestavy 
Sejmutí ornice 
Kolový dozer Caterpillar 824H 
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Čas provádění práce 
t = V/Qp,o =  1500/1153,8 = 1,3  h 
Výkop jámy 
Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
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Pracovní výkonnost stroje 
     
    
     
             
      
     
    
  
                                       
                      
          
                                                        
                                                  
                                    
                                                 
                                           
   
    
 = 0,96 
hmotnost zeminy v nakypřeném stavu 1500kg/m3 
     
    
  
                                     
Čas provádění práce - hloubkových stupňů 
t = V/Qp,v=2515/110,85= 23 hod 
Výkop patek 
Kolové rýpadlo Caterpillar 301.7 D CR 
     
    
     
             
      
     
    
  
                                      
                      
          
                                                        
                                                  
                                    
                                                 
                                           
   
    
 = 0,96 
hmotnost zeminy v nakypřeném stavu 1500kg/m3 
Čas provádění práce - patek a rýh 
t = V/Qp,v=140/56,17= 2,5 hod 
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Odvoz zeminy 
Nákladní auto Tatra T815. Omezující je užitečná hmotnost, na korbu je možno naložit 
9,7m
3
 zeminy. 
Pracovní výkonnost stroje 
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Návrh počtu vozidel 
   
      
   
 
  
 
      
   
      
   
 
  
 
      
   
      
   
 
  
  
     
Na výkop figury 1 je potřeba 12 vozidel pro odvoz zeminy. Na výkop figury2 je potřeba 7 
vozidel pro odvoz zeminy. 
i) Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality a jakosti bude kontrolována dle kontrolního a zkušebního plánu vytvořené 
dodavatel prací a bude odsouhlasena s investorem. Veškeré kontrolní zkoušky budou 
zapsány ve stavebním deníku a s protokoly o provedených zkouškách doloženy ke 
kolaudačnímu řízení. 
Kontrolní činnosti: 
 kontrola únosnosti podloží: normová statická zatěžovací zkouška, výsledkem bude 
technická zpráva (deformační modul podloží: Edef). 
 kontrola vytýčení výkopů: zaměření rozměrů a orientace výkopu, provedou vedoucí 
pracovníci stavby, výsledkem bude zahájení výkopů 
 kontrola HPV: provedou se vrty dle doporučení geotechnika, provede odborná 
firma, výsledkem bude určení HPV 
 kontrola zhutnění: provede odborná firma dle technologického plánu, výsledkem 
bude výstup z technologické zkoušky (míra zhutnění) 
 kontrola vytýčení pásů a patek: zaměření rozměrů a orientace základů, provedou 
vedoucí pracovníci stavby 
j) Bezpečnost práce 
V průběhu výstavby jsou navrženy kontroly koordinátorem bezpečnosti průběžně 1x týdně. 
Dodavatel pověří stavbyvedoucího ke kontrole bezpečnosti práce a vykonávání požadavků 
koordinátora bezpečnosti. Bezpečnost práce bude kontrolována dle plánu BOZP, se kterým 
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bude seznámen každý pracovník na staveništi. Bezpečnost práce bude dodržována dle 
platných norem a předpisů. 
1. Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
2. Nařízení vlády č.  362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
3. Nařízení vlády č.  101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
4. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce  
5. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.  272/2011 
Sb. 
6. Vyhláška č.  268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
7. Nařízení vlády č.  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
8. Zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
9. Nařízení vlády č.  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 
10. Další nařízení a normy dle prováděných prací 
Dodavatel zajistí technické a bezpečnosti listy pro všechny typy konstrukcí a strojů 
používaných na stavbě. V průběhu prací musí být umístěny prostředky k poskytování první 
pomoci a ruční hasicí přístroje v blízkosti probíhajících prací. 
k) Ochrana životního prostředí 
Výstavba se provádí v blízkosti letištního terminálu, takže je nutné snižovat hlučnost 
a prašnost v průběhu realizace provádění zemních prací. V případě znečištění komunikace 
bude dodavatel povinen pravidelně čistit komunikace. 
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech č.  185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami - zvláště 
vyhláška MŽP č.  381/2001 Sb., která vydává Katalog odpadů. Recyklovatelné materiály 
budou převezeny na určenou skládku k recyklaci. 
Předpokládané odpady: 
- Papírové a lepenkové obklady 
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- Plastové obaly 
- Směsné obaly 
- Dřevo 
- Směsné kovy 
- Izolační materiály 
- Železo a ocel 
- Asfalt bez dehtu 
Likvidace odpadů bude prováděna pomocí kontejnerů umístěných na staveništi. 
Kontejnery budou průběžně odváženy na schválenou skládku. Způsob likvidace bude 
zhotovitelem stavby doložen v rámci kolaudačního řízení. 
l) Nasazení mechanizace a její ekonomické zhodnocení 
Pro ekonomické porovnání variant nasazení mechanizace jsem zvolil zjednodušený vzorec, 
který porovnává počet hodin provedené práce ke kalkulaci ceny [23]. První varianta je 
navržena mechanizace těžkou technikou s minimálním počtem pomocných dělníků. V 
druhé variantě je navržena lehká mechanizace s větším počtem dělníků. 
Při provádění zemních prací je potřeba provést výkop a přesun materiálu dle tabulky výkaz 
objemů výkopů. Pro porovnání jsou navrženy varianty I. a II. dle následujících tabulek. 
Technické parametry mechanizace [22]: 
Kolový dozer Caterpillar 824H 
Výkon motoru 299 kW 
Šířka radlice 4,5 m 
Provozní hmotnost 28,7 t 
 
Kolové rýpadlo Caterpillar M316D 
Výkon motoru 118 kW 
Max. hloub. dosah/max. 
dosah 
6,07/9,38 m 
Objem lopaty 0,38 - 1,26 m
3
 
Provozní hmotnost 17,6 -19,8 t 
 
Pásové rýpadlo Caterpillar 301.7D 
Výkon motoru 13,2 kW 
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Pásové rýpadlo Caterpillar 301.7D 
Max. hloub. dosah/max. 
dosah 
2,4/3,9 m 
Objem lopaty 0,03 - 0,06 m
3
 
Provozní hmotnost 1,72 -1,845 t 
Tab 6 Návrh mechanizace pro zemní práce - varianta I. 
Mechanizace Počet 
Množství 
práce 
Jednotky Počet hodin 
Nájem 
[Kč/shod] 
Cena nájmu 
[Kč] 
Sejmutí ornice 
Kolový dozer 
Caterpillar 
824H 
1x 1500 m
3
 8 2000 16 000 
Nákladní 
automobil 
Tatra 815T 
2x 1500 m
3
 8 520 8 320 
Stavební jáma 
Kolové 
rýpadlo 
Caterpillar 
M316D 
1x 2200 m
3
 24 1800 43 200 
Nákladní 
automobil 
Tatra 815T 
2x 2200 m
3
 24 520 24 960 
Výkop patek a rýh 
Pásové 
rýpadlo 
Caterpillar 
301.7D 
1x 140 m
3
 8 850 6 800 
Nákladní 
automobil 
Tatra 815T 
1x 150 m
3
 8 520 4160 
Stavební 
dělník 
4x 10 m
3
 8 85 2720 
     Celkem 91 760 
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Pásový dozer Caterpillar D4K 
Výkon motoru 63 kW 
Měrný tlak 0,3 - 0,4 bar 
Objem radlice 1,5 - 2 m
3
 
Provozní hmotnost 8,2 - 8,5 t 
 
Kolové rýpadlo JCB JS 130LC 
Výkon motoru 70 kW 
Max. hloub. dosah/max. 
dosah 
5,5/7,97 m 
Objem lopaty 0,32 - 0,8 m
3
 
Provozní hmotnost 15,2 t 
 
Tab 7 Návrh mechanizace pro zemní práce - varianta II. 
Mechanizace Počet 
Množství 
práce 
Jednotky Počet hodin 
Nájem 
[Kč/shod] 
Cena nájmu 
[Kč] 
Sejmutí ornice 
Kolový dozer 
D4K 
2x 1500 m
3
 14 1000 14 000 
Nákladní 
automobil 
Tatra 815T 
2x 1500 m
3
 14 520 14 560 
Stavební jáma 
Pásové 
rýpadlo JCB 
JS 130LC 
2x 2200 m
3
 36 1250 43 200 
Nákladní 
automobil 
Tatra 815T 
2x 2200 m
3
 36 520 37 440 
Výkop patek a rýh 
Stavební 
dělník 
15x 140 m
3
 56 85 71 400 
     Celkem 168 000 
Z výsledných cen nájmů je ekonomicky výhodnější navrhnout strojní nasazení varianty I. 
Jednotkové ceny nájmu jsou převzaty z ceníku firmy Damplzen přístupné z internetových 
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zdrojů. Musíme brát v úvahu, že ceny nájmů jsou smluvní a výsledná cena nájmů se může 
lišit od pronajímatele mechanizace. [23] 
3.4 POSTUP PROVÁDĚNÍ - ZÁKLADŮ 
a) Identifikace stavby 
Administrativní budova a výrobní hala jsou řešeny dohromady s dilatační spárou na 
rozmezí konstrukčního řešení objektů. Administrativní budova je řešena v konstrukčním 
systému Porotherm a je třípodlažní. Výrobní hala je navržena jako železobetonová, 
montovaná se zastřešením z příhradových vazníků, po obvodě jsou osazeny ocelové 
mezisloupky pro vynášení obvodového pláště. Administrativní budova i výrobní hala jsou 
zastřešeny plochou střechou s atikou. V atice výrobní haly jsou navrženy dva bezpečnostní 
přepady. Půdorysné rozměry administrativní budovy jsou 12,25×24,3 m a výška nad 
terénem je 9,94 m. Rozměry výrobní haly jsou 36,5×18,93 m a výška nad terénem je 
9,98 m. 
b) Obecné informace 
Základová konstrukce administrativní budovy je navržena z železobetonových pásů. Pásy 
budou z betonu C20/25 X1 a výšky 900 mm. Základy pod sloupy výrobní haly jsou 
navrženy z prefabrikovaných kalichů z betonu C20/25 X1 o výšce 1300 mm. Výkopy pro 
kalichy budou provedeny bez pažení a dno výkopu bude zalito betonem C12/15 s kari sítí 
150×150 mm o tloušťce 200 mm. Po provedení kalichů budou do kalichů umístěny 
prefabrikované sloupy. Po umístění sloupů bude provedena deska z drátkobetonu, která 
bude sloužit i jako podlaha výrobní haly. Po obvodě haly jsou uloženy základové nosníky 
(300×800 mm) na základových kališích. Na základových nosnících budou uloženy 
základové prahy o výšce 1,7 m a šířce 150 mm. Základy haly budou zatepleny izolací 
Austotherm tl. 80 mm. 
Vyrovnávací můstky budou založeny na železobetonových pásech, na které budou uloženy 
prefabrikované železobetonové panely tl. 300 mm a výšky 1,2 m. 
c) Materiál, doprava, skladování 
Materiál pro základy administrativní budovu: 
- systémové bednění PERI 
- Beton C25/30 X1 
- Armovací výztuže 
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Materiál pro základy výrobní haly 
- Základový kalich 1100×1100×1300 mm - 12 ks 
- Základový překlad 300×800× dle PD - 11 ks 
- Sloup 500×500× dle PD - 12 ks 
- Základový práh 150×1500×dle PD - 10 ks 
- Beton C12/15 
- Baumit zálivková malta  
- Kari sítě 150×150 
- PE fólie 
Spotřeba betonové směsi a zálivky 
Administrativní budova: 
- pásy - beton C25/30 - 73 m3 
- deska beton C25/30 - 43.2 m3 
Výrobní hala 
- patky - beton C12/15 - 8 m3 
- vyrovnávací můstky - beton C25/30 - 3,6 m3 
Doprava 
Doprava na staveniště bude v souladu se n č.  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
- Doprava pro administrativní budovu 
Materiál pro výztuže a bednění bude dopravován na stavbu dodavatelem materiálu, 
nejčastěji valníky s ramenem, dle harmonogramu stavby. Čerstvý beton pro provádění pásů 
bude dodáván pomocí autodomíchávače dodavatelské firmy a čerpání betonu bude 
provádět čerpadlo betonové směsi přímo na místě. Typ čerpadla a autodomíchávače 
(objem bubnu od 4 do 9 m
3
) bude dle dodavatelské smlouvy. 
- Doprava pro výrobní halu 
Dodávka prefabrikátu pro výrobní halu bude dovážena pomocí nákladních vozidel s 
ramenem. Sloupy budou přepravovány pomocí nákladních aut s větší délkou (nadrozměrný 
náklad. Jejich vyskladnění bude co nejblíže místu osazení do základové patky, pomocí 
kolového jeřábu. 
Skladování 
Prefabrikáty budou skladovány co nejblíže pracovnímu prostoru na zpevněném povrchu, 
aby nedošlo k jejich převrácení nebo poškození. Mezi prefabrikáty musí být prostor pro 
pohyb osob. Kalichy budou umisťovány k místu uložení do zeminy. Prahy a parapety 
budou navezeny na plochu po osazení sloupů a taktéž k místu uložení. Prefabrikáty budou 
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uloženy na dřevěné hranoly tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků na 
staveništi. Základové kalichy se ukládají výztuží nahoru. Prahy a parapety mohou být 
uloženy maximálně do čtyř vrstev na dřevěné hranoly, vzdálené l/5 od kraje. Sloupy se 
budou osazovat ihned po dovezení na stavbu, takže by nemělo dojít k uložení dílů na 
staveništi. Pokud dojde k prodlení při osazení, budou sloupy uloženy maximálně ve dvou 
vrstvách, kdy spodní vrstva má o jeden kus výrobku více jak vrchní. Podklady budou 
uloženy na po 1,5 m od l/5 od kraje. Zálivková malta bude uložena na suchém místě. 
d) Připravenost a pracovní podmínky 
Před zahájením základových prací budou provedeny zemní práce dle projektové 
dokumentace a staveniště předáno dodavateli základových konstrukcí. Stavební jáma 
a rýhy musí být odvodněny a dno výkopů a rýh musí být připraveno pro betonáž 
základových konstrukcí (předepsaná míra zhutnění, suchý a rovný podklad). Při předání 
staveniště musí být označeny a zajištěny minimálně tři výškové body pro osazení 
prefabrikátů betonáž základových pásů a konstrukcí. Před zahájením betonáží musí být 
usazeny chráničky pro vedení instalací (kanalizací, elektro a další). Při montáži 
prefabrikátů je potřeba zpevněných ploch pod jeřáby a nákladní auta, aby nedošlo k jejich 
poškození a ohrožení pracovníků. 
Optimální teploty pro provádění betonáže je +10°C až +25°C. Při nižších nebo vyšších 
teplotách je nutné přidat příměsí, které zaručí dobrou hydrataci cementu a tím ke 
správnému ztuhnutí betonové konstrukce. Při vyšších teplotách je nutné, aby beton byl 
ošetřován proti rychlému vysychání a tím se zamezilo vzniku trhlin. Při špatných 
klimatických podmínkách (silný déšť, bouřky, sněžení)je nutné práci přerušit a zamezit 
poškození prefa-prvků nebo zavodnění rýh a patek. 
e) Složení pracovní čety 
Složení pracovní čety - základy administrativní budovy 
1× Vedoucí pracovní čety 
4× Armovač (betonář) 
2× Tesař 
2× Pomocní dělník 
2× Izolatér 
1× Obsluha čerpadla na betonovou směs 
3× Řidič autodomíchávače 
Složení pracovní čety - základy výrobní haly 
1× Vedoucí pracovní čety 
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4× Montážní dělník (osazení prefabrikátů, betonáž patek) 
2× Izolatér 
1× Pomocný dělník 
Všichni pracovníci musí být seznámení s: 
- projektovou dokumentací a postupem provádění 
- zařízením staveniště 
- BOZP 
f) Pracovní pomůcky a stroje 
Základy administrativní budovy 
1× Manipulátor Manitou MT 1235 ST 
1× Čerpadlo na betonovou směs 
3× Autodomíchávač 
2× Ruční vibrátor betonu 
1× Svářečka jednofázová 
Základy výrobní haly 
1× Čerpadlo na betonovou směs 
1× Autodomíchávač 
1× Kolový jeřáb Liebherr TM 1050-3.1 
g) Technologický postup 
Před zahájením provádění základových konstrukcí bude provedena kontrola rozměrů 
výkopů. Základové pásy a patky pod sloupy budou vytyčeny geodetickou firmou dle 
potřeb dodavatele. Jednotlivé etapy procesu základy jsou následující: 
Administrativní budova 
- Provádění základových pásů  
- Provádění výtahové šachty 
- Provádění základové desky 
- Provádění hydroizolací  
Výrobní hala 
- Zmonolitnění základového kalichu a podkladního betonu 
- Provedení základů vyrovnávacích můstků 
- Osazení stěn vyrovnávacích můstků 
- Osazení sloupů do základových patek 
- Osazení základových prahů 
- Provedení hydroizolace 
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- Osazení základového parapetu 
Provádění základových pásů 
Postup provádění betonáže základových pásu je dán výkresem č.  21 (převzat z výkresu 
výkopů). Rýhy se rozdělí na jednotlivé záběry bedněním z dřevěných desek, kterými bude 
provlečena výztuž pro napojení dalšího záběru. Do výkopu prvního záběru se umístí 
distanční profily, na které položíme předem navázaný armokoš. Na boky výztuže dále 
připevníme další distanční profily, abychom dosáhli správného krytí výztuže. V případě 
vedení sítí se umístí do výkopu chránička a přiváže se dle potřeby k výztuži. Na rozmezí 
pracovních záběrů se provede bednění z dřevěných prken. Do bednění se provrtají otvory 
pro výztuž, kterou napojíme na další pracovní záběr. Před zahájením betonáže se provede 
kontrola výztuže a proběhne její převzetí zástupcem investora. Převzetí výztuže se zapíše 
do stavebního deníku a provede se potřebná fotodokumentace. Při přípravě na betonáž 
vyznačí pověřený pracovník pomocí nivelačního přístroje výšku provedení betonáže. Po 
označení výšky se zahájí samotná betonáž. Pomocí čerpadla na betonovou směs se dopraví 
beton do základů. Pověření pracovníci rozhrnují, hutní a vibrují betonovou směs do rýhy. 
Po dosáhnutí určené výšky se beton zahladí plechovým hladítkem a pomocí vodováhy se 
zkontroluje rovinatost. V případě nedodržení výšky se beton odebere nebo přidá. Další 
pracovní záběr se nachystá v průběhu schnutí a ošetřování betonu v předešlém záběru. 
Další záběry se provádějí stejně, pouze strany u pažení je nutné provést bednění. Bednění 
se provede na dva záběry. Před uložením bednění se provede naolejování stěn pro snadné 
odbednění po zatvrdnutí betonu. Dále se pokračuje podle stejného principu. 
Provádění výtahové šachty 
Výtahová šachta má dno na jiné výškové úrovni oproti základovým pásům (o 450 mm). 
Šachta je založena na prostém betonu C12/15, na kterém bude vybetonovaná deska a svislé 
stěny z betonu C25/30. Postu provádění výtahové šachty je rozdělen do tří pracovních 
záběrů. V prvním záběru se provede betonáž podkladního betonu do předem vyhloubené 
jámy do stanovené výšky. Po zatvrdnutí betonu se provede vytýčení stěn šachty pomocí 
totální stanice. V druhém pracovním záběru se provede betonáž desky pod výtahovou 
šachtou. Betonáž desky se provede do bednění Peri, do kterých usadíme předem navázanou 
výztuž na distanční profily. Výztuž pro stěny se vytáhnou nad výškovou úroveň druhého 
záběru betonáže, kterou vyznačí pověřený pracovník nivelačním přístrojem. Po osazení 
výztuže se provede kontrola a převzetí zástupcem investora. Poté se provede betonáž 
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pomocí čerpadla na betonovou směs. Beton v bednění se zhutní, zavibruje a poté se zahladí 
plechovým hladítkem do výšky druhého záběru. Na vytaženou výztuž se pro zatvrdnutí 
desky naváže výztuž stěn a zabední se. Provede se kontrola a převzetí výztuže a zápis do 
stavebního deníku. Po předání se zahájí betonáž. Po zatvrdnutí betonu se šachta odbednění 
a připraví se pro provedení izolace proti vodě. 
Provádění základové desky 
Základová deska se provede do bednění z provedených základových pásů. Podklad je 
z štěrkopísku fr. 16/32 mm zhutněný na Edf=80 MPa. Výztuž desky (2 × svařované sítě) se 
osadí na distanční profily a ukotví se pomocí betonářské oceli do podkladu, aby nedošlo 
k jejímu posunutí. Před betonáží se osadí chráničky pro vedení TZB základovou deskou. 
Po osazení se provede kontrola a převzetí výztuže zástupcem investora. Po převzetí 
výztuže se zahájí betonáž pomocí čerpadla. Pomocí vibrátoru na beton se směs zhutní a po 
dosazení výšky se povrch zahladí lištou na hlazení betonu. Po zabetonování a zatvrdnutí se 
na povrch položí geotextilie, která bude chránit povrch před klimatickými podmínkami. 
Provádění hydroizolací 
Po zatvrdnutí betonové konstrukce desky se provede hydroizolace asfaltovými pásy dvěma 
vrstvami Bitagit 40 Radon. Pásy se budou natavovat na podklad. Podklad musí být 
vyrovnaný, zbavený všech nečistot a předmětů, které můžou poškodit pás. Před položením 
asfaltového pásu se podklad natře asfaltovým penetračním nátěrem na bázi asfaltu Paramo. 
Po zaschnutí se rozvinou pásy dle postupu od výrobce a srovnají se do umístění, ve kterém 
budou nataveny na podklad. Po umístění se pásy stočí a postupně se taví na povrch desky. 
Pásy se přitlačují vlastní tíhou a spoje se přitlačí válečkem. Po provedení první vrstvy se 
provede správnost natavení a po kontrole zástupce investora se provede druhá vrstva 
izolace. Druhá vrstva se bude provádět stejným systémem, ale s uložením posunutým 
o 0,5 m. 
Zmonolitnění základového kalichu a podkladního betonu 
Před zahájením prací se zkontroluje hloubka výkopu a rovinatost podkladu. Připraví se 
výztuž ze svařovaných sítí a uloží se do výkopu na distanční profily. Výztuž se do 
podkladu ukotví pomocí betonářské oceli. Pomocí jeřábu nebo manipulátoru se osadí 
základový kalich do výkopu a ukotví se do podkladu dle předem vytyčených bodů. Po 
osazení a ukotvení se provede převzetí výztuže zástupcem investora. Betonáž se bude 
provádět pomocí autodomíchávače s prodlouženým korytem tak, aby volná výška pádu 
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byla menší než 1 m. Beton ve výkopu se bude hutnit ponorným vibrátorem a po dosažení 
výšky se povrch zahladí do roviny. Po zabetonování se beton musí nejméně sedm dní 
ošetřovat proti klimatickým podmínkám. 
Provedení základů vyrovnávacích můstků 
Před provedením základů vyrovnávacích můstku je nutné ověřit hloubku základů 
a vytýčení os pásů. Základy se budou provádět na dva pracovní záběry. Betonové 
prefabrikované stěny se budou osazovat do monolitické desky pomocí svaření. Do 
základových pásů se ukotví ocelové profily dle návrhu statika, ke kterým se stěny navaří. 
Do výkopu se osadí bednění Peri a na distanční profily se usadí ocelová výztuž. Po 
převzetí výztuže zástupcem investora se provede betonáž pomocí autodomíchávače 
s prodlouženým korytem. Po zatvrdnutí se provede odbednění a do prostoru pásu se vsype 
štěrkopísek, který se zhutní na Edf=65 MPa. Na připravený podklad se osadí výztuž 
s distančními profily a po převzetí výztuže se provede betonáž. Po zatvrdnutí betonu se 
provede hydroizolace a osadí se betonové prefabrikované stěny. 
Osazení sloupů do základových patek 
Základový kalich musí být před osazením betonových sloupů zkontrolován, jestli je ve 
správné výškové úrovni a případná oprava musí proběhnout před osazením sloupu. 
Osazení sloupu se provede pomocí kolového jeřábu a jeho svislost bude kontrolována 
pověřeným pracovníkem. Kalich musí být před uložením zbaven všech nečistot a případné 
vody. Na dno kalichu se umístí vyrovnávací ocelové podložky do zálivkové malty. Pro 
správné usazení sloupu je důležitá svislost sloupu, která se docílí uklidněním sloupu před 
usazením pomocí montážníků. Po osazení sloupu do kalichu se sloup zafixuje klíny po 
obvodu sloupu. Do prostoru mezi kalich a sloup se vylije jemnozrnný beton C25/30 
a zhutní se vibrátorem. Po okraj se kalichu se doplní zálivková malta. Po zatvrdnutí se 
vytáhnou klíny a mezery se zaplní maltou. Další osazení budou probíhat dle stejného 
principu. Osazení sloupů na výškové úrovni základů administrativní budovy se provede v 
první etapě zemních prací, aby mohlo dojít k zásypu a zhutnění zemní pláně pod výrobní 
halou. 
Osazení základových prahů 
Osazení základových prahů bude probíhat po osazení sloupů do kalichů. Na sloupech jsou 
umístěny ocelové destičky pro spoj mezi sloupy a prahem. Prahy se umístí do vykopané 
rýhy a na horní úroveň kalichu do cementového lože. Výšková úroveň kalichu se 
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zkontroluje před osazením (tolerance ±5 mm). Ocelové profily na sloupech zajišťují osový 
směr uložení prahu. Výškovou úroveň kontroluje pověřený pracovník pomocí nivelačního 
přístroje. Ze základového prahu jsou vytaženy výztuže pro napojení základového prahu. 
Kolem prahů a kalichů se po osazení provede zásyp stabilizovanou zeminou a následně se 
přehutní. 
Provedení hydroizolace 
Po osazení základových prahů se provede hydroizolace z PE fólie, geotextílie 
a pomocných hydroizolačních materiálů (bitumenová páska). Hydroizolační systém musí 
být napojen na hydroizolaci podkladu výrobní haly dle detailu v projektové dokumentaci. 
Osazení základového parapetu 
Základový parapet bude osazen na základový práh pomocí napojení výztuže. Před 
osazením parapetů musí být spoj řádně zaizolován a chráněn geotextílií. Osazení je 
provedeno na základové prahy pomocí výztuže, která bude pokryta izolačním povlakem. 
Osová svislost se provede spojením sloupů ocelovými destičkami. 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality a jakosti bude řešena dle kontrolního a zkušebního plánu vytvořené 
dodavatel prací a bude odsouhlasena s investorem. Veškeré kontrolní zkoušky budou 
zapsány ve stavebním deníku a s protokoly o provedených zkouškách doloženy ke 
kolaudačnímu řízení. 
Kontrolní činnosti: 
- kontrola vytýčení pásů a patek: zaměření rozměrů a orientace základů, provedou 
vedoucí pracovníci stavby 
- kontrola uspořádání výztuže a jejich počet v konstrukci: provede vedení stavby se 
zástupcem investora 
- kontrola pevnosti betonových konstrukcí: provede odborná firma pomocí 
nedestruktivního zkoušení 
- kontrola hydroizolace: provede vedení stavby za přítomnosti stavebního dozoru 
i) Bezpečnost práce 
Viz kapitola 3.4. 
j) Ochrana životního prostředí 
Viz kapitola 3.4. 
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k) Nasazení mechanizace a její ekonomické zhodnocení 
Návrh variant nasazení mechanizace pro provádění základových konstrukcí je ovlivněn 
minimálním počtem strojů. Rozdíl cen nájmů bude v provádění betonáže základů, kdy 
výsledná cena je ovlivněna dopravou betonu a postupem provádění základových pásů. V 
okolí stavby jsou dvě firmy na výrobu a dopravu betonu - Českomoravský beton a Zapa 
Beton. Českomoravský beton je vzdálen od staveniště 8 km a Zapa beton 18 km. Určení 
ceny betonu je závislé na vzdálenosti betonárny od staveniště, ale v navržené lokalitě je 
rozdíl cen dopravy minimální. Uložení betonu do připraveného záběru bude provedena 
pomocí prodlouženého koryta autodomíchávače nebo pomocí čerpadla na betonovou směs. 
Při montáží prefabrikovaných základových konstrukcí je využita jeřábová a manipulační 
technika. Jeřábová technika je popsána v postupu provádění montáže konstrukcí. 
3.5 POSTUP PROVÁDĚNÍ - MONTÁŽ KONSTRUKCÍ 
a) Identifikace stavby 
Viz kapitola 3.4 
b) Obecné informace 
Návrh postupu provádění montáže konstrukcí se týká svislých a vodorovných 
prefabrikovaných konstrukcí navrhovaných objektů. Výrobní hala je navržena 
z prefabrikovaných betonových sloupů, uložených do základových patek. Mezi sloupy jsou 
osazeny základové prahy a základové parapety. Na parapetu bude ukotven ocelový sloup 
IPE 140 pro kotvení nosných profilů obvodového pláště. Zastřešení haly je navrženo 
z ocelové příhradové konstrukce s ocelovými vazničkami a vzpěrami. Na ocelové 
konstrukci je uložena skladba střešního pláště s nosnou vrstvou trapézového plechu. 
V administrativní budově jsou navrženy z prefabrikovaných výrobků stropní panely Spiroll 
a schodiště mezi podlažími. 
c) Materiál, doprava, skladování 
Materiál pro administrativní budovu 
- panel Spiroll - 59 ks 
- schodiště jednoramenné s podestou - 8 ks 
Materiál pro výrobní halu 
- příhradová konstrukce (nosná konstrukce) - 6 ks 
- příhradová konstrukce (ztužující konstrukce) - 25 ks 
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- ocelové sloupy pro podporu obvodového pláště - 14 ks 
Doprava 
Materiál pro administrativní budovu bude skladován na zpevněných plochách zařízení 
staveniště. Panely spiroll a schodiště budou dováženy na stavbu pomocí nákladních 
automobilů a na stavbě převzaty pověřeným pracovníkem, který zajistí složení dílců na 
staveništi jeřábem. Ocelové konstrukce pro výrobní haly jsou nadrozměrné, a proto o jejich 
příjezdech bude informován zástupce letiště Mošnov. Příjezd bude povolen v hodinách, 
kdy nebude hrozit zdržení provozu. Po příjezdu na staveniště si konstrukce převezme 
pověřený pracovník a pomocí jeřábu složí konstrukci co nejblíže místu uložení. 
Skladování 
Materiály budou naskladňovány dle harmonogramu a potřeb stavby. Na staveništi se budou 
skladovat materiály určené k přímému užití do dvou dnů. Betonové prefabrikované dílce 
budou uloženy na zpevněných plochách podložené dřevěnými hranoly, aby nedošlo 
k jejich poškození. Ocelové konstrukce jsou rozměrově největší na staveništi, a proto je 
nutné jejich uložení na konstrukci maximálně do jednoho dne od návozu. Konstrukce se 
uloží co nejblíže místu osazení. Ocelové sloupky budou uloženy na zpevněnou plochu 
a ochráněny proti srážkám. 
d) Připravenost a pracovní podmínky 
Pro montáž prefabrikované schodiště je nutné mít vyzděné zdi do požadované výšky 
a položena zvuková izolace. Před uložením panelů spiroll musí být vybetonovaný věnec 
a odzkoušena jeho pevnost. Zahájení prací na montážní hale je možno po osazení kalichů 
a jejich zmonolitnění. 
Montáž konstrukcí je možná pouze za příznivých klimatických podmínek a dosáhnutí 
patřičného stavu stavební rozestavěnosti. Montáž konstrukcí nesmí probíhat při silných 
srážkách nebo větru a pokud teplota klesne pod 5°C. 
e) Složení pracovní čety 
Montáž dílů pro administrativní budovu 
1× Vedoucí pracovní čety 
2× Montážní dělníci 
2× Pomocní dělníci 
1× Řidič jeřábu 
1× Řidič nákladního vozidla 
Diplomová práce 2013/14 
 
67 
Montáž dílů pro výrobní halu 
2× Vedoucí pracovní čety 
4× Montážní dělníci 
2× Svářeč 
4× Pomocní dělníci 
2× Řidič jeřábu 
1× Řidič nákladního vozidla 
Pro montáž konstrukcí musí mít minimálně jeden montážní pracovník vazačský průkaz 
a strojní průkaz pro povolení s jeřábem a montážní plošinou. 
f) Pracovní pomůcky a stroje 
Montáž dílů pro administrativní budovu 
1× kolový jeřáb Liebherr TM 1050-3.1 
1× nákladní automobil 
pomocné lešení 
drobné pracovní nástroje (lžíce, lopaty, kbelíky, ...) 
Montáž dílů pro výrobní halu 
1× kolový jeřáb Liebherr TM 1160-5.1. 
1× kolový jeřáb Liebherr TM 1050-3.1 
1× nákladní automobil 
pomocné lešení 
2× nůžkové montážní plošiny na naftový pohon 
2× kloubové montážní plošiny na naftový pohon 
drobné pracovní nástroje 
jednofázová svářečka 
g) Technologický postup 
Postup prací na administrativní budově je ovlivněn betonováním věnce a osazením 
schodiště. Montáž konstrukcí na hale se bude provádět před úpravou zemní pláně, a proto 
je nutné počítat s náročností terénu a stupni rozestavěnosti administrativní budovy. 
Jednotlivé procesy jsou následující: 
- Osazení panelů Spiroll 
- Osazení prefabrikovaného schodiště 
- Osazení sloupů 
- Osazení základových prahů a parapetů 
- Osazení nosné příhradové konstrukce 
Diplomová práce 2013/14 
 
68 
- Osazení pomocné příhradové konstrukce 
- Osazení ocelových sloupků pro obvodové pláště 
Osazení panelů Spiroll 
Před osazením panelů se zkontroluje neporušení betonového věnce a jeho pevnost. Uložení 
panelů na věnec se provede dle stanoveného postupu práce. Při přípravě se nachystají 
panely, které se budou ukládat nejdříve. Panely se ukládají vyčištěné, zbavené všech 
nečistot a prachu. Vazač provede uchycení panelu do kleští jeřábu a navede jeřábníka nad 
místo uložení. V místě uložení nachystají další dva montážní dělníci plochu pro uložení 
panelu. V místě uložení bude plocha navlhčena a provede se na ní podkladní vrstva 
z cementového potěru pro uložení panelu Spiroll. Uložení panelu Spiroll kontrolují dva 
montážníci, kteří provedou následné usazení do maltového lože. Při ukládání může dojít 
k vychýlení směru, a proto je nutné dosadit panel do správného místo pomocí klínů 
a páčidel. Ukládání prvního panelu montážníky probíhá z žebříku, nebo jsou montážníci 
připojeni na bezpečnostním laně. Po uložení všech panelů Spiroll se provede betonový 
věnec z věncovek Porotherm, tepelné izolace a betonu C25/30. Při betonáží betonového 
věnce bude provedena zálivka spár mezi panely. Před uložením zdiva na betonový věnec je 
nutné beton ošetřovat a chránit ho před klimatickými podmínkami. 
Osazení schodiště 
Prefabrikované schodiště se před uložením očistí od všech nečistot a ozub pro uložení se 
navlhčí vodou. Poté se provede uchycení za montážní úchyty a jeřábník nadzvedne 
konstrukci. Při nadzvedání konstrukce se provede kontrola prasklin, nebo jiných vad 
schodiště. Po kontrole se schodiště přepraví na místo uložení. První rameno schodiště se 
ukládá na podkladní beton opatřený hydroizolací a vetknuté do zdiva Porotherm 30 P+D. 
Osazení na zdivo se provede do cementové malty MC30 tl. 15 mm a na zvukovou izolaci 
Sylomer. Druhé rameno schodiště se osadí ozubem na ocelovou výměnu opatřenou izolací 
Sylomer a ukotví se. Po osazení schodiště se dozdí zdivo na mezipodestě do potřebné 
výškové úrovně a dobetonuje se věnec. Po dobetonování věnce a osazení panelů se 
provede další osazení schodiště stejným principem. Po osazení prefabrikátů se musí 
zapravit montážní úchyty a provede se úprava povrchu dle projektové dokumentace. 
Osazení sloupů 
Viz. kapitola 3.4. 
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Osazení základových prahů a parapetů 
Viz. kapitola 3.4. 
Osazení nosné příhradové konstrukce 
Osazení nosné příhradové konstrukce se provede po osazení sloupů do základových patek. 
Nosná příhradová konstrukce je před uložením na místo rozdělena do dvou částí, a proto je 
nutné jí spojit dohromady pomocí šroubů a matic dle návrhu projektanta ocelových 
konstrukcí. Při spojování se uloží první část na zpevněný vyrovnaný povrch a dřevěné 
hranoly. Druhá část konstrukce se pomocí jeřábu umístí k první části a montážníci upevní 
části k sobě pomocí šroubů a matic. Po upevnění a její kontrole vazač naváže příhradovou 
konstrukci k jeřábům. Jeřáb s větší únosnosti nese tíhu konstrukce a jeřáb s menší 
únosností koriguje zavěšení konstrukce proti zhoupnutí, aby nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti pracovníků. Montážníci se na plošinách dopraví k místu uložení konstrukce na 
sloupy a pomocí páčidel a klínů osadí konstrukci na sloup a umístění se zafixuje. Po 
zafixování, kontrole výšek a případné opravě výšek pomocí vyrovnávacích destiček spojí 
konstrukce se sloupem na dle projektové dokumentace. Příhradová konstrukce se v na 
vrchol sloupu osadí do pomocné ocelové konstrukce a přišroubuje se. Do svislé strany 
sloupu se konstrukce napojí na ocelové destičky zabudované do prefabrikovaného sloupu. 
Po osazení nosné příhradové konstrukce je možná montáž pomocné příhradové konstrukce. 
Při dokončovacích pracích je nutná kontrola spojů a osazení konstrukcí na své místo 
a nedošlo - li k posunutí konstrukce. Pokud se při provádění poškodí povrch konstrukce je 
nutné její zapravení stejným druhem nátěru. 
Osazení pomocné příhradové konstrukce 
Po osazení nosné příhradové konstrukce je potřeba provést osazení pomocné příhradové 
konstrukce pro ztužující konstrukci střechy, montáž světlíků, plošin a vedení instalací. Při 
uložení konstrukce je nutné si hlídat správnost prvku konstrukce a jejího uložení. Na 
montáž ztužující konstrukce příhradoviny je potřeba jeřábu a čtyř montážníků se dvěma 
plošinami. Vazač upevní konstrukci k jeřábu a stálého korigování konstrukce pomocí lana 
dojde ke zdvihu do požadované výškové úrovně. Po dosažení výškové úrovně montážníci 
na plošinách osadí konstrukci do umístění a zafixují proti pohybu. Po zafixování, kontrole 
výšky a případně její opravě se spojí ztužující konstrukce k nosné konstrukci dle návrhu 
projektanta. Pomocné konstrukce pro montáž světlíků a plošin pod klimatické jednotky 
jsou menších rozměrů a k její montáži není potřeba jeřábu. Montéři na plošinách 
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vyzvednou prvky konstrukce do potřebné výšky a za dodržení bezpečnosti práce ve 
výškách osadí konstrukci do umístění. 
Osazení ocelových sloupků pro obvodové pláště 
Před provedením obvodového pláště je nutné osadit ocelové sloupky. Osazení sloupků je 
provedenou podél haly na základových parapetech. Sloupy se před osazením zkontrolují 
a případné vady v konstrukci se zdokumentují a opraví, nebo se sloup vymění. Pro montáž 
je zapotřebí jeřábu a kloubové plošiny. V první části procesu vazač uváže hlavu sloupu 
a dá pokyn jeřábníkovi k pomalému zdvihu. Při zdvihu se musí kontrolovat sloup proti 
zhoupnutí pomocí lana uvázaného ve spodní části sloupu. Po zvednutí do potřebné výšky 
se provede ukotvení hlavy sloupu do nosné ocelové konstrukce haly. Po zafixování se 
zkontroluje svislo sloupu a pata se zafixuje do základového parapetu pomocí šroubů. Při 
nesprávné výšce uložení se konstrukce přizvedne nebo sníží pomocí ocelových destiček. 
V závěrečné části procesu se zkontroluje svislost a ukotvení sloupu a je možno zahájit 
práce na obvodovém plášti. 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality a jakosti bude řešena dle kontrolního a zkušebního plánu vytvořené 
dodavatel prací a bude odsouhlasena s investorem. Veškeré kontrolní zkoušky budou 
zapsány ve stavebním deníku a s protokoly o provedených zkouškách doloženy ke 
kolaudačnímu řízení. 
Kontrolní činnosti: 
- kontrola osazení panelů Spiroll: kontrola pevnosti betonového věnce, zalití spár, 
minimálního uložení panelů na věnec a správný typ panelu na své místo. 
- kontrola osazení schodiště: kontrola provedení zvukové izolace v místě uložení 
a zapravení montážních otvorů nebo zapravení vady konstrukce 
- kontrola osazení příhradové konstrukce: kontroluje se osová svislost a výšková 
úroveň konstrukce, dále se provede kontrola spojů a místa uložení 
- kontrola osazení pomocných konstrukcí: provede se kontrola správného umístění 
prvků konstrukce a pevnost jejich spojů 
i) Bezpečnost práce 
Viz. kapitola3.4. Při práci ve výškách a zvláště při práci s plamenem je nutné dodržet plán 
BOZP. 
j) Ochrana životního prostředí 
Viz. kapitola 3.4. 
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k) Nasazení mechanizace a ekonomické zhodnocení 
Při nasazení mechanizace u montáže konstrukcí jsou navrženy varianty s mobilními jeřáby 
a stavebním věžovým jeřábem umístěným na staveništi po dobu výstavby. [23,24] 
Technické informace k variantě I [24]: 
Kolový jeřáb Liebherr TM 1050-3.1 
Max. nosnost 50 t/ 3 m radius 
Teleskop 11,3 - 16,0 m 
Hmotnost 36 t 
Protiváha 7 t 
 
Kompaktní jeřáb Liebherr TM 1160-5.1. 
Max. nosnost 160 t/ 3 m radius 
Teleskop 13,2 - 62 m 
Hmotnost 60 t 
Protiváha 46,5 t 
 
 
 
Tab 8 Návrh mechanizace pro montáž konstrukcí - varianta I. 
Mechanizace Počet 
Množství 
práce 
Jednotky Počet hodin 
Nájem 
[Kč/shod] 
Cena nájmu 
[Kč] 
Osazení panelů Spiroll 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x 59 zdvihů 16 1120 17 920 
Osazení prefabrikovaného 
schodiště 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x 8 zdvih 8 1120 8 960 
Osazení sloupů 
Kompaktní 
jeřáb Liebherr 
TM 1160-5.1. 
1x 12 zdvih 8 1850 14 800 
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Osazení základových 
prahů a parapetů 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x 21 zdvih 16 1120 17 920 
Osazení nosné příhradové 
konstrukce 
Kompaktní 
jeřáb Liebherr 
TM 1160-5.1. 
1x 6 zdvih 16 1850 29 600 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x  zdvih 16 1120 17 920 
Osazení pomocné 
příhradové konstrukce 
Kompaktní 
jeřáb Liebherr 
TM 1160-5.1. 
1x 25 zdvih 16 1850 29 600 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x 25 zdvih 16 1120 17 920 
Osazení ocelových sloupků 
pro obvodové pláště 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x 14 zdvih 16 1120 71 400 
Rezerva 
Kolový jeřáb 
Liebherr TM 
1050-3.1 
1x - zdvih 8 1120 8960 
Kompaktní 
jeřáb Liebherr 
TM 1160-5.1. 
1x - zdvih 8 1850 14800 
     Celkem 196 320 
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Technické informace k variantě II [23]: 
Věžový jeřáb MB 1030.1 
Nosnost dle délky výložníku 3,8 - 3,2 
Délka výložníku 28 - 32 m 
Poloměr otáčení 4,8 m 
Příkon jeřábu 60 kW 
 
Tab 9 Návrh mechanizace pro montáž konstrukcí - Varianta II. 
Mechanizace Počet 
Množství 
práce 
Jednotky Počet hodin 
Nájem 
[Kč/shod] 
Cena nájmu 
[Kč] 
Montáž konstrukcí a 
pomocné práce 
Věžový jeřáb 
MB 1030.1 
1x 71 dny - 3 500 248 500 
     Celkem 248 500 
 
Při porovnání cen nájmů navržených variant nasazení mechanizace byla vybrána varianta I. 
s nasazením mobilních jeřábů. Do výpočtu ceny je započítána i rezerva pro případné 
prostoje. Ceny nájmů jsou pouze orientační a výsledná cena nájmů může být rozdílná. 
3.6 POSTUP PROVÁDĚNÍ - PODLAHA VE VÝROBNÍ HALE 
a) Identifikace stavby 
Viz. kapitola 3.4. 
b) Obecné informace 
Předmětem postupu práce je provedení drátkobetonové podlahy pod výrobní halou. 
Podlaha se bude provádět na upravenou zemní pláň stabilizací Dorosol C30. Na 
stabilizovanou zeminu se provede násyp z hutněného kameniva fr. 16-64 mm a štěrkopísku 
fr. 4-16 mm. Před provedením betonáže se položí hydroizolace z PE fólie a překryje se 
ochranou vrstvou z geotextílie. Po položení hydroizolace se provede montáž dilatačních 
profilů a následná betonáž drátkobetonu C25/30 s výztuží Dramix RL45/50 BN-5t/m2 
a vsypem Panbex F2. Po provedení betonáže se provede strojní hlazení.[25]: 
c) Materiál, doprava, skladování 
Materiál pro betonáž haly 
Beton C25/30 s volnou výztuží Dramix RL 45/50 - 136 m3 
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Dilatační profil HALFEN HLJ Load Joint System - 214 bm 
Dilatační profil pro administrativní budovu a výrobní halu - 18 bm 
Vsyp Panbex F2 5kg/m
2
 - 3400 kg 
PE fólie - 680 m2 
Geotextilie - 680 m
2
 
Doprava 
Betonová směs s volnou výztuží se bude dopravovat pomocí autodomíchávačů přímo na 
místo uložení. Vjezd do haly bude přes obvodový plášť a základový práh bude ochráněn 
před zničením provozu při betonáži. Dodávka dilatačních profilů, hydroizolačních 
materiálů a vsypu Panbex F2 se provede dle zvyklostí dodavatele. 
Skladování 
Hydroizolační pásy musí být skladovány na zpevněném a čistém povrchu, aby nedošlo 
k jejímu poškození. Pásy se ukládají co nejblíže uložení na zeminu. Dilatační profily se 
ukládají co nejblíže pracovnímu prostoru na zpevněnou a zastřešenou plochu. Profily musí 
být zajištěny proti sesunutí. Vsyp Panbex F2 musí být skladován na suchém zastřešeném 
místě, nejlépe v pracovní buňce nebo přímo do výrobní haly na provedenou podlahu. 
d) Připravenost a pracovní podmínky 
Před realizací podlahy dojde k převzetí staveniště dodavatel. Součástí převzetí bude 
obhlídka staveniště, kontrola rovinatosti a kvalita podkladních vrstev. K převzetí podloží 
dodá stavba doklady o provedených zkouškách a únosnosti podkladní vrstvy. Rovinatost 
podloží by měla být v toleranci ±10 mm/m2 lati a maximální geodetická odchylka ±1 mm. 
Místo pracoviště musí být ochráněno proti klimatickým podmínkám. Otvory v obvodovém 
plášti musí být zakryty. Není doporučeno mít osazené výplně otvorů z důvodu poškození 
nebo znečištění oken nebo dveří od betonáže. Betonáž se nesmí provádět při teplotách pod 
5°C. Během betonáže a hlazení musí být zabráněno vysychání povrchu betonu pomocí 
postřiku. Pracovní prostor musí být zastřešen a v případě potřeby temperován minimálně 
na 5°C. Řezání dilatačních spár se bude provádět nejpozději 48 hodin po betonáži za 
příznivých klimatických podmínek. Tmelení dilatačních spár se bude realizovat po 
minimálně 28 dnech po betonáži, kdy odezní intenzivní smršťovací procesy. Pokračování 
montážních prací na hale je možno po povolení od vedení stavby po uzrátí betonu. Beton 
lze zatěžovat dle klimatických podmínek. 
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e) Složení pracovní čety 
1× Vedoucí pracovní čety 
1× Obsluha vibračního a hutnícího stroje 
6× Betonář 
4× Pomocný dělník 
4× Izolatér 
4× Svářeč 
6× Řidič autodomíchávače 
2× Obsluha hladících strojů 
2× Obsluha vsypovacího zařízení 
f) Pracovní pomůcky a stroje 
6× Autodomíchávač 
1× Vibrační a hutnící stroj CooperHead XD 3.0 Laser Screed 
4× Hladička betonu Sima Halcon duplo, 120 6-9H 
2× Vibrační lať 
2× Posypový vozík 
2× Řezačka spár Husqvarna Soff-Cut 4200 
2× Horkovzdušná pistole 
2× Jednofázová svářečka 
Drobné nářadí 
g) Technologický postup 
Postup stavebního procesu je dán vjezdem do výrobní haly, který je umístěn v obvodovém 
plášti. První záběr bude proveden na dilatačním spoji administrativní budovy a výrobní 
haly. Poslední záběr procesu bude proveden u vjezdu do haly. Etapy procesu provádění 
podlahy jsou následující: 
- Provedení hydroizolace a příprava pro betonáž 
- Betonáž podlahy 
- Provedení vsypu a hlazení 
- Řezání smršťovacích a dilatačních spár 
Provedení hydroizolace a příprava pro betonáž 
Před provedením hydroizolace se zkontroluje rovinatost terénu a odstraní se nečistoty 
a předměty, které mohou poškodit fólii. Při pokládce fólie se sousední hrany musí 
překrývat o 10 cm a spoj bude svařen horkovzdušnou pistolí. Hydroizolace se musí napojit 
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na fólii ze základových prahů a spoj bude svařen horkovzdušnou pistolí. V případě 
protržení pásu bude otvor zacelen bitumenovou páskou. Po položení fólie se položí 
ochranná vrstva geotextílie. Svislé plochy konstrukcí, které ohraničují podlahu, se opatří 
páskem Mirelon tl. 10 mm. Horní okraj pásku musí být minimálně 5 cm nad výškou 
podlahy. V přípravě na betonáž se osadí do hran otvorů ocelové profily L s kotvami do 
výšky konstrukce podlahy a provede se bednění z dřevovláknitých desek. V závislosti 
rozvržení prací a pracovních spár se osadí dilatační profily Halfen a mezi výrobní halou 
a administrativní budovou se osadí dilatační profil dle detailu B. U vyrovnávacích můstků 
je provedena dodatečná výztuž pomocí svařované sítě, napojené na svislé stěny můstků. 
V přípravě pro betonáž je nutné mít provedené rozvody TZB a rozvody uzemnění 
konstrukcí. 
Betonáž podlahy 
Před zahájením prací se zkontroluje výztuž a osazení dilatačních profilů. Pracovní záběry 
jsou rozděleny dilatačními a pracovními spárami. Začíná se nejvzdálenějším záběrem od 
vjezdu do haly. Provádění uložení betonu na připravenou zemní pláň je možná dvěma 
způsoby: uložení betonové směsi pomocí autočerpadla, stacionárního čerpadla nebo 
pojížděním autodomíchávače. Postup práce je navržen pro pojíždění vozidla po staveništi. 
Autodomíchávač najede opatrně na geotextílii co nejblíže k pracovnímu záběru. Poté 
vysune koryto a dopraví směs na místo, kde ho rozhrnou betonáři. Vozidlo po vykládce 
betonu pomalu a opatrně vyjede, aby nepoškodil hydroizolaci. Po uložení směsi se provede 
zhutnění a srovnání betonu do určené výšky pomocí stroje Cooperhead. U menších ploch a 
koutů se zhutnění provede vibrační latí a srovná se plovoucí latí. Po dokončení srovnání se 
začne s betonáží dalšího pracovního záběru. V posledním záběrů u vjezdu se provede 
bednění z dřevovláknitých desek a osadí se lemovací profil. Po osazení bednění bude 
zahájena betonáž posledního záběru. 
Provedení vsypu a hlazení 
Provedení vsypu a hlazení se realizuje po lehkém zatvrdnutí betonu, kdy je deska už 
pochozí (2-10 hodin po betonáži). Před prováděním vsypu se provede odstranění 
přebytečné vody z povrchu desky a přehlazení povrchu hladičkou. Po přehlazení se 
aplikuje vsyp Panbex pomocí posypového vozíku, který zaručí rovnoměrný posyp. V první 
části se použije 1/3 až 2/3 vsypu, který se po zvlhnutí rotačními hladičkami zahladí. Po 
zahlazení se dosype zbytek vsypu a následně se zahladí dle samého principu. Pro konečnou 
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úpravu podlahy se provede hladičkami s lopatkami Combi a po dostatečném zatvrdnutí se 
provede hlazení lopatkami Final. Po dohlazení se musí povrch podlahy chránit proti 
rychlému vysýchání pomocí penetračních postřiků. Na provedení vsypu záleží, jak bude 
povrch vypadat. Při brzkém vsypu se směs dostane do změklého betonu a tím se 
znehodnotí celý povrch podlahy (vsyp neplní svou otěruvzdornost). Při přílišném 
zatvrdnutí betonu se vsyp dostatečně neukotví k povrchu podlahy a dojde k delaminaci 
vsypové vrstvy od betonové desky. 
Řezání smršťovacích a dilatačních spár a tmelení 
Řezání dilatačních spár bude provedeno řezačem spár Husqvarna Soft-Cut 4200, který 
dovoluje řezání spár po 1 až 2 hodinách po konečné úpravě betonu. Prořezání spáry bude 
do 1/10 výšky podlahy (20 mm). Dilatační spáry budou řezány dle projektové 
dokumentace. Po prořezání se do řezu osadí těsnící PE profil, který zabrání vzniku trhlin 
v řezu. Tmelení spár je prováděno po 28 dnech od provedení betonáže PU tmelem. 
V případě větších spár se řez vyplní těsnícím provazcem a zatmelí PU tmelem. 
h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality a jakosti bude řešena dle kontrolního a zkušebního plánu vytvořené 
dodavatel prací a bude odsouhlasena s investorem. Veškeré kontrolní zkoušky budou 
zapsány ve stavebním deníku a s protokoly o provedených zkouškách doloženy ke 
kolaudačnímu řízení. 
Kontrolní činnosti: 
- Kontrola provedení hydroizolace: kontrolu je se správné svaření pásů a opravení 
případných trhlin, kontrola proběhne před betonáží 
- Kontrola provedení přípravných prací: kontroluje se výškové usazení profilů 
a provedení bednění, před betonáží se provede převzetí výztuže u vyrovnávacích 
můstků a kontrola osazení pásku Mirelon ke svislým konstrukcím 
- Kontrola betonáže podlahy: provedou se zkoušky konzistence betonu a množství 
volné výztuže na kontrolním vzorku, po provedení podlahy se vyzkouší 
nedestruktivní metodou pevnost v tlaku, záznamy a protokoly zkoušek budou 
doloženy v kolaudačním řízení 
- Kontrola vsypu: kontroluje se správné přilnutí vsypu k betonové desce 
- Kontrola řezání spár: kontroluje se provedení spár dle projektové dokumentace, 
před provedením tmelení se spáry musí zkontrolovat a případné nečistoty musí být 
odstraněny 
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i) Bezpečnost práce 
Viz kapitola 3.4. 
j) Ochrana životního prostředí 
Viz kapitola 3.4. Čištění autodomíchávače bude provedeno v betonárce, není dovolen 
přebytečný beton nechat na volné ploše. 
k) Nasazení mechanizace a její ekonomické zhodnocení 
Nasazení mechanizace při provádění podlahy v hale je dán postupem betonáže. V návrhu 
postupu práce je navrženo uložení betonu do pracovních záběrů pomocí koryta 
autodomíchávače. Další varianty uložení betonu jsou pomocí stacionárního čerpadla, 
autočerpadla nebo doprava betonu pomocí betonovacího koše jeřábem. Ceny nájmů 
mechanizace na uložení a dopravu jsou smluvní a závisí na objemu betonáže. Při 
navrženém objemu jsou rozdíly cen nájmů minimální a výsledná cena prováděných prací 
není závislá na určení ekonomického zhodnocení zvolené varianty mechanizace. 
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4 Závěr 
Cílem diplomové práce bylo vypracovat stavebně technologický postup provádění 
administrativní budovy s výrobní halou. V úvodní části je zpracována dokumentace pro 
provedení stavby zadaných objektů. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá zadání 
diplomové práce a jsou v ní uvedeny všechny podklady nezbytné pro vypracování 
technologické části. Výkresová část obsahuje třiadvacet výkresů a to: půdorysy podlaží, 
výkopy stavby, základy stavby, konstrukční řezy a dále situace stavby a vybrané detaily. 
Na základě dokumentace byla zpracována technologická část diplomové práce. 
V technologické části jsou navrženy etapové procesy výstavby, zásady organizace 
výstavby, postupy vybraných prací a ekonomické zhodnocení nasazené mechanizace. 
V neposlední řadě byl vypracován harmonogram stavebních prací s vyznačením návazností 
jednotlivých pracovních etap a základní koncepce zařízení staveniště. Výstavba objektů 
byla rozdělena do deseti etapových procesů a jednotlivé etapy byly popsány. Pro plynulé 
provádění výstavby byla vytvořena dokumentace "Zásady organizace výstavby", jejímž 
obsahem je popis řešení a rozsah staveniště, popis péče o životní prostředí a bezpečnostní 
opatření po dobu realizace stavby. V další části jsou uvedeny postupy práce pro provedení 
zemních prací, základů, montáž konstrukcí a provedení podlahy v hale. Součástí postupu 
prací je ekonomické zhodnocení vybrané varianty nasazení mechanizace. Ekonomické 
zhodnocení nebylo vyčísleno pro etapy provádění základů a podlahy v hale, protože ceny 
nájmů jsou smluvní a výrazně se nebudou lišit u jednotlivých dodavatelů betonové směsi. 
Takže náklady na mechanizaci v těchto etapách nejsou kritické pro určení ceny 
dodávaných prací. Pro postupy provádění zemních prací a montáž konstrukcí bylo 
provedeno ekonomické zhodnocení pomocí orientačních cen a vybrána nejvýhodnější 
varianta nasazení mechanizace. 
Diplomová práce může sloužit jako podklad pro vlastní realizaci stavby a vytvoření 
detailnějších technologických postupů prováděných prací. 
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